

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele:

Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 2020/117 – D1

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: **Obec Běštín**

se sídlem Obec Běštín, Běštín 28, 267 24 Hostomice

Zastoupená: Jaroslavou Houdkovou, starostkou obce  
IČO: 00509621  
DIČ: CZ00509621  
Bank. spojení: Česká spořitelna, č.ú. 362034339/0800

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: **Servis ISA, s.r.o.**

se sídlem Praha 9, Markypova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 154891

Zastoupená: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti  
Manažer projektu: Ing. Jakub Hlaváč  
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jakub Hlaváč  
IČO: 28945077  
DIČ: CZ28945077  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-5700140277/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna bodu VI. a to termín plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**Běštín – vodovod a splašková kanalizace (DÚR)**

Ve smyslu článku XII., bodu 4 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2021.

### III. Předmět dodatku

1. V rámci plnění bodu č.1 „Zajištění předprojektové přípravy“ bylo rozhodnuto, že bude proveden průzkumný vrt hydrogeologickou firmou. Na základě průzkumného vrtu bude zjištěna vydatnost vrtu a kvalita vody, která je nutná pro plnění bodu č.2 (návrh technologie úpravy vody a případné umístění dalších vrtů). Na průzkumný vrt bude obcí zažádána dotace, kde zažádání a následně schvalovací proces bude časově náročný proces. To bude mít za následek posunutí termínu bodu č.2 a 3.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

Bod č. 2 Předání dokumentace DÚR – do tří měsíců od předání výsledků z průzkumného vrtu.

Bod č. 3 Zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. nabytí právní moci - do čtyř měsíců od odevzdání bodu č.2.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Běštinu dne:



Jaroslava Houdková  
starostka obce

3.8.2022

V Praze dne:

Michal Škvára, jednatel  
zástupce zhotovitele

**SERVIS-ISA**

společnost s. r. o.

Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9

IČO: 289 45 077 www.servis-isa.cz