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1 ����  

1.1 Identifika � ní údaje 
 
Název akce: Variantní technickoekonomická studie pro vodovod, 

splaškovou kanalizaci a � OV obce B� štín 
 
Kraj   St�edo� eský 
 
Okres   Beroun 
 
Místo   B� štín 
 
Objednatel   Obec B� štín 
   B� štín 28 
   267 24 Hostomice 
 
I� O:   00509621 
 
Stupe�  projektové dokumentace  studie 
 
Odv� tví stavby:   vodní hospodá�ství 
 
Zpracovatel dokumentace:   Servis ISA s.r.o. 
 
 
Kontaktní osoba:   Ing. Miroslav Cölba 
   E-mail: colba@pro-ject.cz 
 
 
I� O   24913699 
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1.2 Úvod a ú � el dokumentace 
P�edlo�ený materiál je zpracován na základ�  objednávky mezi objednatelem obcí B� štín a 

zhotovitelem Servis ISA s.r.o. ze dne 8.04.2021  
Ú� elem dokumentace je vypracování studie proveditelnosti s ohledem na technické mo�nosti 
odkanalizování a zásobení pitnou vodou v obci B� štín, kde v sou� asné dob�  celková nebo díl� í 
vodohospodá�ská infrastruktura chybí. Koncep� ní materiál navrhne mo�nosti �ešení uvedené 
problematiky a stanoví další postupné kroky podle mo�ností financování a projektové p�ipravenosti. 
 

1.3 Cíle p � edkládáné dokumentace 
Cíle p�edkládané dokumentace jsou následující: 
 
1. Zajišt� ní a analýza podklad�   

·  Analýza materiál�  týkajících se �ešené lokality. 
·  Doposud zpracované dokumentace týkající se kanaliza� ního a vodovodního systému. 
·  Posouzení odkanalizovaní s ohledem na PRVKUK a územní plán obce B� štín a Hostomice.  
·  Podklady o stávajícím kanaliza� ním systému a vodovodním systému.  
·  Údaje z geofondu ohledn�  in�enýrskogeologického pr� zkumu – zejména s ohledem na 

geologické podmínky 
·  Terénní pr� zkum. 

 
2. Bilance pot� eby vody a bilance odpadních vod 

·  Ur� ení sou� asného mno�ství odpadních vod.  
·  Ur� ení sou� asné pot�eby pitné vody pro obyvatelstvo. 
·  Ur� ení pot�eby vody pro pr� mysl p�ípadn�  ostatní. 
·  Ur� ení výhledových stav�  s ohledem na p�edpokládaný rozvoj obce. 
·  Zohledn� ní mo�nosti nár� stu produkce odpadních vod atd.  

 
3. Návrhy technických opat� ení pro splaškovou kanalizaci a vodovod 
Splašková kanalizace.  

·  P�edpokládá se zpracování 2 variant �ešení � išt� ní odpadních vod a to následující: 
1) Lokální � OV na severním okraji B� štína v míst�  vodního toku � e�icha –viz. obr.1 
2) Napojení na kanaliza� ní systém Hostomic zakon� ená � OV pod Radouší. 
 

·  Bude proveden zp� sob odkanalizování gravita� ní kanalizace x tlaková kanalizace p�ípadn�  
kombinace 

 
Vodovod 

·  P�edpokládá se zpracování 2 variant technického �ešení vodovodu 
1) P�ipojení na zdroj vody m� sta Hostomice. 
2) P�ipojení na vrt ve vlastnictví obce  
 

·  Pro variantu 2) bude vyu�it odborný posudek „Hydrogeologický pr� zkum a budování nových 
vodních zdroj�  v obcích mikroregionu Ho�ovicko“. Bude uva�ováno pr� zkumné území „Pod 
lesem“, kde ji� je zhotovená vrtaná studna 

·  Varianty budou navr�eny v základních technických parametrech s maximálním vyu�itím 
podklad� , tak aby byly dosta� ujícím podkladem pro ekonomické hodnocení (odhad náklad� ) 
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a stanovení provozních náklad� . Tzn., bude proveden základní návrh úpravny vody, 
vodojemu, ATS a jejich lokalizace. P�ípadn�  bude �ešeno i n� kolik podvariant umíst� ní 
vodojemu � i zásobního �adu. 

·  Pro ob�  dv�  varianty bude zhodnocena mo�nost p�ipojení v budoucnu na uva�ovaný 
skupinový vodovod (propojení skupinových vodovod�  SV P�íbram a BKDZH v� etn�  
odbo� ení do Svina�). 

 
4. Bilan� ní hydraulické výpo� ty  

•  Budou provedeny základní hydraulické výpo� ty hlavních distribu� ních �ad�  pro ov�� ení 
kapacity a tlakových pom� r�  

 
5. In�enýrská � innost 

·  Majetkoprávní elaborát a katastrální mapa s vyzna� ením dot� ených pozemk�  pro jednotlivé 
varianty.  

·  Popis a zhodnocení rizik navrhovaných opat�ení v souvislosti majetkoprávním projednání a 
platnou legislativou � R. 

·  Zajišt� ní vyjád�ení a podmínek m� sta Hostomice s mo�ností napojení na jejich kanaliza� ní 
systém zakon� ený s � OV pop�ípad�  mo�nosti provedení zm� ny územního plánu pro lokální 
� OV v jejich katastru. 

·  Zajišt� ní vyjád�ení a podmínek m� sta Hostomice s mo�ností napojením na jejich zdroj vody  
 

6. Stanovení provozních náklad�   
·  Odborný rámcový odhad provozních náklad�  pro jednotlivé varianty technického �ešení 

vodovodu a kanalizace 
 
7. Odhad investi� ních náklad�  a etapizace výstavby, mo�nosti financování 

·  Ocen� ní navrhovaných variant �ešení. 
·  Doporu� ení mo�ných dota� ních titul�  pro financování vodovodu, kanalizace a � OV, 

v� etn�  základních ekonomických propo� t�  
·  � asový harmonogram navrhovaných opat�ení. 

 
8. Záv� ry a doporu� ení 

·  Shrnutí díl� ích záv� r� . 
·  Bilance odhadovaných investi� ních náklad� . 
·  Doporu� ení projektanta. 
·  P�ípadné ve�ejné projednání (organizaci by zajiš� ovala obec). 
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1.4 Seznam podklad �  
[1]  Platné zákony, � SN a p�edpisy související s vodním hospodá�stvím, p�edevším:  

·  Zákon o vodách � . 254/2001 Sb.  
·  Zákon o vodovodech a kanalizací � . 274/2001 Sb.  
·  � SN 75 6101 - Stokové sít�  a kanaliza� ní p�ípojky  
·  � SN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí  
·  � SN 73 6005 - Prostorové uspo�ádání technického vybavení  
·  � SN 75 6402 - � istírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel  

[2]  Hydrogeologický pr� zkum a budování nových vodních zdroj�  v obcích mikroregionu 
Ho�ovicko I. fáze – Pasportizace stávajících obecních studní a hydroegologický posudek 
s mo�nosti nových vodních zdroj�  v� . úvodního geologického pr� zkumu terénu s vytipováním 
perspektivních lokalit pro p�ípadné pr� zkumné jímací vrty (stavební geologie – Geosan, s.r.o., 
11/2020) 

[3]  Plán rozvoje vodovod�  a kanalizací St�edo� eského kraje (Hydroprojekt CZ a.s., 06/2004, 
zm� na 2012) a mapová aplikace PRVK St�edo� eského kraje  

[4] Územní plán obce B� štín (Ivan Plicka studio s.r.o., 05/2016) 
[5] Územní plán m� sta Hostomic (Ing. arch. Michal Kuzemenský, re:architekti, 06/2018) 
[6].  � eská geologická slu�ba - útvar Geofond (vrty - základní informace, 08/2021)  
[7] Metodický pokyn pro orienta� ní ukazatele výpo� tu po�izovací (aktualizované) ceny objekt�  do 

Vybraných údaj�  majetkové evidence vodovod�  a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovod�  a 
kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovod�  a kanalizací (Ministerstvo zem� d� lství, 
09/2020) 

[8] � UZK - � eský ú�ad zem� m�� i� ský a katastrální (podklad KN)  
[9] Pasportizace deš� ové kanalizace (obec B� štín) 
[10] kanaliza� ní �ád m� sta Hostomice (Vodovody a kanalizace Beroun a.s., 09/2015) 
[11] Kanalizace a vodovod Hostomice – Bezd� dice – Radouš, zrušení � OV Hostomice a nová � OV    

Radouš 
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2 ��	
���
�����
��������������  

2.1 Popis území 
Obec B� štín le�í v okrese Beroun pod Brdskými h�ebeny mezi m� sty Jince a Hostomice a nachází se 
v nadmo�ské výšce 375 – 415 m.n.m. Obcí protéká potok � e�icha. Obcí je vedena silnice II/115 ve 
správ�  Krajská správa a údr�ba silnic St�edo� eského kraje, ostatní silnice jsou místní komunikace ve 
vlastnictví obce. Obec má jeden katastr a to B� štín (603368) s katastrální rozlohou 301 ha. Obec má 
dv�  odlou� ené lokality a to následující 

·  Bezd� di� ky na zápdním okraji oce, kde jsou p�evá�n�  objekty k rekrea� nímu vyu�ití  
·  B� štín hájovna na východním okraji obce, kde jsou dv�  nemovitosti 

 

 
Obr. � .  1 Základní mapa obce B� štín 

2.2 P� írodní pom � ry 

2.2.1 Geomorfologické pom � ry 
Podle regionálního geomorfologického � len� ní � R (Demek et. Al., 2006) nále�í menší severní 

� ást zájmové území, zahrnující p�evá�kou � ást intravilánu, do jihozápadní � ásti okrsku Hostomická 
kotlina (VA-4A-d), podcelku Ho�ovická Brázda (VA-4A), celku Ho�ovická pahorkatina, oblasti 
Brdská oblast, subprovincie Poberounská soustava. Ji�ní � ást území spadá do severovýchodní 
okrajové � ásti okrsku T�emošenská vrchovina (VA-5A-a), který je vymezen v severovýchodní � ásti 
podcelku Brdy (VA-5A). Hostomická kotlina je z geomorfologického hlediska charakterizována jako 
široká úvalovitá sní�enina, visutá nad dalším pokra� ováním Ho�ovické brázdy protékané Berounkou, 
s plochý dnem p�ekrytým fluviálními nánosy potok� , p�i úpatí sousedních jednotek se svahovými 
ulo�eninami a proluviálními ku�ely. V� tší ji�ní � ást, zahrnující území od ji�ního okraje intravilánu 
a� po brdské h�ebeny pat�í do okrsku do okrsku T�emošenská vrchovina (VA-5A-a) vymezeném v 
severovýchodní � ásti Brd, který má charakter � lenité vrchoviny se strukturn�  denuda� ním reliéfem 
s širokým a zaoblenými h�bety p�evá�n�  sm� ru SV-JZ, s � etnými skalními tvary zv� trávání a odnosu. 
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Obec B� štín se rozprostírá na severovýchodním úpatí brdského h�ebene tvo�eného vrcholy: Plešivec 
/654 m n.m./ na SZ, Písek /691 m n.m./ na J, Velká Baba /615 m n.m./ a Malá Baba /564 m n.m./ na 
JV. Na ji�ní stran�  zasahuje katastr obce a� k h�ebenovému úseku. Morfologicky z�etelnou 
dominantou vypínající se na severovýchodním okraji obce je kopec Chlumek /428,3 m n.m./. 
Zájmové území dosahuje mezní nadmo�skou výšku v intervalu cca 374-520 m n.m. Sm� rem k 
brdským h�eben� m terén stoupá, nejvyšší úrove�  dosahuje v horních � ástech svah� , s maximem v 
lokalit�  Karlova louka, severn�  od vrcholu Písek.Nejni�ším bodem údolí je potoka � e�icha v míst� , 
kde opouští zájmové území. 

Obec B� štín se rozkládá v nadmo�ské výšce 375 – 415 m.n.m.. 

2.2.2 Klimatické pom � ry 
Podle klimatické rajonizace (Quitt, 1971) spadá katastrální území obce B� štín do mírn�  teplé 

klimatické oblasti MT7, která se vyzna� uje normáln�  dlouhým, mírným, mírn�  suchým létem; 
p�echodné období je krátké s mírným jarem a mírn�  teplým podzimem; zima je normáln�  dlouhá, 
mírn�  teplá, suchá a� mírn�  suchá s krátkým trváním sn� hové pokrývky.  

Pr� m� rný ro� ní srá�kový úhrn v dané oblasti se pohybuje mezi 500-600 mm za období 1961-
1990 resp. mezi 550-600 mm za období 1981-2010, pr� m� rná teplota vzduchu dosahuje 8-9 ºC za 
období 1981-2010 (p�evzato z http://portal.chmi.cz). Maximální srá�kové úhrny bývají zaznamenány 
v letním období (� ervenec-srpen), minimální potom v období zimním (leden - únor). 

2.2.3 Geologické pom � ry 
Základní geologickou strukturu obce B� štín tvo�í kvartérní horniny z období Pleistocén. Jedná 

se p�evá�n�  o hlinitokamenité nebo jílovitokamenité deluviální sedimenty (svahoviny). Podél 
drobných vodních tok�  � e�icha a B� štínského potoka jsou fluviální pís� itojílovité nebo 
jílovitokamenité nivní sedimenty. Na vrcholu Chlumek a nad lokalitou Bezd� di� ky je Letenské 
souvrtví se sedimenty, které vznikaly v m� lkovodním prost�edí, kde jsou horniny drob, pískovce a 
prachovce a pod vrchem jsou jílovité b�idlice.  
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Obr. � .  2 Geologická mapa v zájmovém území 

Legenda: 

 

 

 

 
 
Vrtná prozkoumanost 

Z databáze geologicky zdokumentovaných objekt�  � eské geologické slu�by byly vybrány 
reprezentativní vrty pro zjišt� ní geologického slo�ení v zájmových lokalitách.  
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VRT 142711 
 0.00 - 0.30  Kvartér  hlína humózní jílovitý,hn� dá  
0.30 - 0.60  Kvartér  jíl plastický, šedá  
0.60 - 1.00  Kvartér  jíl plastický, hn� dá, šedá b� idlice v ostrohranných úlomcích max. 

velikost � ástic 2 cm 
1.00 - 2.00  Ordovik  b� idlice siln�  zv� tralý, hn� dá, šedá  
2.00 - 3.00  Ordovik  b� idlice siln�  nav� tralý, hn� dá, šedá  
3.00 - 12.00  Ordovik  b� idlice slídnatý slab�  nav� tralý, šedá  
 
VRT 142465 
 0.00 - 0.60  Kvartér  hlína slab�  humózní, šedá, hn� dá  

k� emenec (ortokvarcit) v ostrohranných úlomcích  
0.60 - 2.00  Kvartér  hlína jílovitý pís� itý, �lutá, hn� dá k� emenec  

(ortokvarcit)  v ostrohranných úlomcích  
2.00 - 6.00  Dobrotiv  

[spodní Llandeilo]  
jíl  pís� itý, �lutá, rezavá k� emenec (ortokvarcit) hojn�  
 rozdrcený  

VRT 142464 
 0.00 - 0.30  Kvartér  hlína humózní, šedá, hn� dá  k� emenec (ortokvarcit) v 

ostrohranných úlomcích max.velikost � ástic 3 dm  
0.30 - 2.50  Kvartér  hlína jílovitý pís� itý, �lutá, hn� dá  k� emenec (ortokvarcit) v 

ostrohranných úlomcích  
2.50 - 7.50  Kvartér  hlína jílovitý pís� itý, rezavá  k� emenec (ortokvarcit) hojn�  v 

ostrohranných úlomcích  
VRT 746231 

Obr. � .  3Vrtná prozkoumanost obce B� štín 
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0.00 - 3.00 Kvartér   hlína kamenitý 
3.00 - 4.00  Beroun [Caradok]  jílovitá b � idlice zv� tralý, k� emenec (ortokvarcit) ve vlo�kách 
4.00 - 50.00  Beroun [Caradok]  jílovitá b � idlice rozpukaný k� emenec (ortokvarcit) ve vlo�kách 
 

V roce 2014 probíhala výstavba kanalizace a vodovodu Hostomice – Bezd� dice – Radouš a 
nová � OV Radouš, kde se v rozpo� tu pro kanalizaci a následn�  p�i stavebních prací se uva�ovalo 
s následujícími t�ídy t� �itelnosti: 
T�ída 3 – 15 % 
T�ída 4 – 75 % 
T�ída 5 - 5 % 

Lze o� ekávat, �e t�ídy t� �itelnosti budou obdobné jako v m� st�  Hostomice. V� tšinu hornin lze 
tedy o� ekávat drobivé pevné horniny rozpojitelné klínem � i rýpadlem. 

2.2.4 Hydrogeologické pom � ry 
Re�im podzemní vody je v prostoru zájmového území ovlivn� n jeho celkovou geologickou 

stavbou. Hydrogeologické pom� ry jsou závislé na propustnosti horninového prost�edí, morfologii 
terénu a zdrojích podzemní vody (velikosti infiltra� ního území, vzdálenosti od vodote� í apod.) a jsou 
té� ovlivn� ny antropogenními faktory (zastav� nost území, jímání podzemní vody, meliora� ní prvky, 
d� lní � innost atp.). Z hlediska hydrogeologické rajonizace � R nále�í zájmové území do základního 
hydrogeologického rajonu 6230 - Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. 
Výskyt a ob� h podzemní vody je v p�edkvartérním paleozoickém podlo�í vázán na puklinové 
systémy, tektonicky porušené zóny a zv� tralou vrstvu hornin. V b�idli � ném horninovém masívu 
bývají pukliny i tektonicky porušené zóny velmi � asto vypln� ny jílovitým tmelem, jako produktem 
jejich zv� trávání. V nezv� tralém a neporušeném stavu jsou prakticky nepropustné, nebo�  neobsahují 
v� tší ne� kapilární pukliny. V t� chto horninách je tedy pom� rn�  malý ob� h podzemní vody, který se 
zvyšuje pouze v prost�edí zv� tralinového plášt� , který je mo�no charakterizovat tansmisivitou v �ádu 
10-6 a� 10-5 m2/s. Horninový masív budovaný k�emenci je v d� sledku intenzivního rozpukání 
prostoupen pravideln� jší a otev�en� jší sítí puklin ne� b�idlice, umo�� uje lokální vznik bohatších 
horizont�  podzemní vody. Výsledkem dobré puklinové propustnosti k�emenc�  jsou � etné prameny v 
území jejich rozší�ení (Fabián� v pramen, K�í�ový pramen a pramen Dvou brat�í na východním úbo� í 
Plešivce nebo K�ikav� v pramen nad osado Podbaba). Propustnost vrstev k�emenc�  lokáln�  
nep�ízniv�  sni�uje jejich vzájemné odd� lní proplástky b�idlic, které izolují rozpukané vrstvy a 
zamezují cirkulaci podzemní vody. Podle hydrogeologické mapy dostupné z https://mapy.geology.cz 
je prost�edí puklinového kolektoru zv� tralinového plášt�  k�emenc�  charakterizováno koeficientem 
transmisivity v intervalu T = 5.10-5 a� 2.10-4 m2/s. Z hydrogeologického hlediska je tedy 
intenzivn� jší ob� h podzemní vody v prost�edí zv� tralinového plášt�  k�emenc� , p�ípovrchová zóna 
rozpojení puklin pak spole� n�  se zv� tralinami umo�� uje omezený ob� h infiltrovaných srá�kových 
vod, vytvá�í konjugovanou zvode�  konformní s terénem. Hladina podzemní vody je v� tšinou volná. 

Druhý zvodn� lý systém je pr� linového charakteru a je tvo�en kvartérními sedimenty p�evá�n�  
deluviálního p� vodu. Úzce komunikuje se zvodní v zón�  p�ípovrchového rozpojení podlo�ních 
hornin. Jeho propustnost se mírn�  zvyšuje v prost�edí deluviálních zemin se zvýšeným podílem 
úlomk�  hornin. Pom� rn�  variabilní pr� linovou propustností se vyzna� ují fluviální sedimenty 
místních vodote� í v d� sledku zrnitostí variability poto� ních akumulací a komplikovaných úlo�ných 
pom� r� . Tento kolektor je dotován povrchovou vodou z vodote� e p�ípadn�  i p�íronem vody z 
konjugovaného kolektoru pásma zv� tralin. Re�im této m� lké zvodn�  je podmín� n re�imem 
povrchového toku. Odtok podzemní vody je subparalen�  se sm� rem povrchového toku.  
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2.2.5 Hydrologické pom � ry 
Hydrograficky spadá �ešené území do povodí Berounky, díl� ího povodí potoka B� štín � HP:  

1-11-04-0190. P�evá�ná � ást území je odvod� ována drobným vodním tokem � e�icha. Potok je 
levostranným p�ítokem B� štínského potoka s díl� í plochou povodí 11,5 km2. Lokalita Bezd� di� ky 
nále�í do povodí potoka Chumava � HP: 1-11-04-0200. Potok � e�icha nemá stanoveno záplavové 
území. 

B� štínský potok a � e�icha jsou v celé délce opevn� ny. Opevn� ní je � áste� n�  provedeno 
velkoformátovýma �elezobetonovými deskami a � áste� n�  lomovým kamanem. Koryto je nap�ímeno 
a slou�í rovn� � jako recipient pro odvodn� ní zem� d� lsky vyu�ívaných sediment� . Dle listu opat�ení 
povodí Vltavy je navrhnuto odstran� ní opevn� ní koryta, vytvo�ení t�í nových vodních nádr�í a 
kaskádu polovysýchavých t� ní v� etn�  obnovy dvou devastovaných nádr�í.  

Správcem drobného vodního toku � e�icha jsou Lesy � R, státní podnik.  
 

 
Obr. � .  4 Vodohospodá� ská mapa v zájmovém území 

 

2.3 Stávající stav odkanalizování obce a zásobování  pitnou vodou a 
zpracované dokumentace � i územní plány 

2.3.1 Vodovod 
V sou� asné dob�  je obec zásobována pomocí individuálních zdroj� . To znamená, �e jednotlivé 

nemovitosti jsou zásobované pomocí studní � i vrt�  u ka�dé nemovitosti pop�ípad�  n� kolik 
nemovitostí vu�ívají spole� nou studnu � i vrt. V územním plánu obce B� štín a m� sta Hostomice je 
navr�eno výhledov�  p�ipojení na vodovod m� sta Hostomice. Plán rozvoje vodovod�  a kanalizací 
St�edo� eského kraje p�edpokládá napojení také na vodovodní sí�  Hostomic dle územního plánu. 

V roce 2020 prob� hla v obci B� štín pasportizace stávajících obecních studní a 
hydrogeologický posudek s mo�nosti nových vodních zdroj�  [2]. V tomto posudku byly vytipovány 
t� i mo�né lokality pro p�ípadné zásobování obce pitnou vodou z vlastních zdroj�  nezávisle na m� stu 
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Hostomice. Tento posudek zárove�  upozor� uje na výrazné zaklesnutí hladin podzemní vody p� i 
dlouhodob� jším suchu a tím i sní�ení vydatnosti stávajících vodních zdroj� . 

Tato studie p�edpokládá s dv� mi variantami zdroje vody a to: 
·  Napojením na vodovod m� sta Hostomice  
·  Vlastní zdroj vody 

Ní�e je podrobn�  rozepsáno stávající stav zásobování m� sta Hostomice a výsledky pasportizace 
stávajících studní obce B� štín. 
 
Vodovodní sí�  Hostomic 
Informace jsou � erpané z PRVKÚK karty m� sta CZ021.3202.2108.0330 a z územního plánu m� sta 
Hostomice. M� sto Hostomice se rozkládá v nadmo�ské výšce 346 – 394 m.n.m.. 
PRVKÚK 
 Zdroj vody m� sta Hostomice je v sou� asnosti dle PRVKÚK vrt 2,5 km jihovýchodn�  od m� sta 
Hostomice. Vydatnost vrtu je Qmax = 2,78 l/s, Qpr� m = 2,4 l/s. Z vrtu je voda gravita� n�  vedena do 
zemního vodojemu Zátor 2´ 250 m3 (450,0/447,4 m.n.m ). Z vodojemu je voda gravita� n�  dopravena 
do zástavby. V roce 2012 byla provedena aktualizace, kde pro p� ipojení místních � ástí Bezd� dice a 
Radouš bylo navr�eno provedení pr� zkumné vrtané studny o hl. 30 m KP-1 a p� ipojení pramene 
Brdlavka. � ešení spo� ívalo i s novou úpravnou vody (jednostup� ová úprava, Q=1,5 l/s) v objektu 
stávajícího vodojem 2x250 m3 v hájovn�  Zátor. 
ÚZEMNÍ PLÁN 
 V územním plánu je zanesené prameništ�  KP-1 o jednom vrtu a dvou studnách (vrt 20/11, 
ST-21/11, ST-22/11), prameništ�  HJ1 a HV3 o  t�ech vrtech a dvou studnách (vrt 17/11, vrt 15/11, 
vrt 16/11, studna 19/11, studna 18/11) V návrhu je prameništ�  Brdlavka a úpravna vody VN 
Chumava. Z prameništ�  je voda dovedena p�ivád� cím �adem do dvou vodojem� . Vodojem Zátor, 
který se nachází na pozemku Domova Hostivice – Zátor, poskytovatel sociálních slu�eb. Další 
vodojem je na kót�  cca 416 m.n.m. a má objem 2 x 250 m3 a nachází se na soukromém pozemku. 
P�edpokládá se do budoucna s rozší�ením vodojemu. P�ivád� cí �ad i zásobní �ad do m� sta je 
v dimenzi D 160. V územním plánu je po� ítáno i s napojením obce B� štín podél sinice II/115 
s napojením na rozvodný �ad v ulici Malostranská. 
 V plánu m� sta Hostomice je i výstavba vodního díla „VD Hostomice“ na pozemcích 1542/1, 
1542/14, 1542/18, 1542/26, 1542/30, 1543/4, 1543/6, 1543/8, 1548/4, 1548/7 v k.ú. Hostomice pod 
Brdy, na které je v sou� asné dob�  stavební povolení. Vodní dílo bude plnit funkci krajinotvorného 
prvku, nádr�e pro zachycení p�ívalových vod a jako zdroj pitné vody pro m� sto Hostomice. Stavba 
této nádr�e byla zahájena v roce 1993 avšak nedostavena. Dle vyjád�ení starosty m� sta Hostomice 
není tato nedostav� ná nádr� ur� ena jako vodárenská nádr� pro zdroj pitné vody, ale pouze pro 
zadr�ení vody v krajin� . 

  

Obr. � .  5 Rozestav� ná vodárenská nádr� Hostomice (Chumava) 
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KANALIZA � NÍ � ÁD [10] 
Zdrojem vody jsou vrty - vodní zdroj HJ1 je vrt o profilu 300 mm a hloubce 37 m a nachází se 

v lokalit�  „Brdlavka“. Vodní zdroj byl vybudován v roce 1972. Z vrtu je voda dopravována 
ponorným � erpadlem do vodojemu Zátor. Vrt HV3 byl zprovozn� n v kv� tnu 2008, hloubka 40 m. 
Zatím posledním vybudovaným zdrojem je studna KP-1 hloubky 30 m. 
Vydatnosti zdroj�  jsou následující: 

·  vrt HJ1   vydatnost 1,8 l/s 
·  vrt HV3  vydatnost 0,19 l/s 
·  studna KP-1  vydatnost 1,1 l/s 

 
ZÁV	 R VODOVODNÍ SÍT	  HOSTOMIC 

Výše uvedené zdroje jsou nedostate� né pro mo�nost posouzení zda je mo�né zásobovat obec 
B� štín z vodovodní sít�  Hostomic. Pro posouzení je nutné zjišt� ní následujícího: 

·  Sou� asné povolené odb� ry prameniš� . 
·  Hlavní vodojem pro m� sto Hostomice a jeho vyu�itelný akumula� ní objem v� etn�  

provozních hladin vodojemu. 
·  Plánované rozší�ení vodojemu – zda je v plánu stavba vodojemu na novém míst�  � i bude 

rozší�ení vodojemu dle územního plánu na stávajícím soukromém pozemku a � asový interval 
plánovaného rozší�ení. 

·  Informace o stávající stíti pro p�edpokládané napojení obce B� štín z rozvodných �ad�  m� sta 
Hostomice. 

·  P�edpokládaný rozvoj m� sta Hostomice 
Dle vyjád�ení starosty m� sta Hostomice v sou� asné dob�  zdroj vody m� sta Hostomice nepokrývá 

stávající pot�ebu m� sta. V sou� asné dob�  probíhají projektové práce na p�epojení místních � ástí 
Radouš, Bezd� dic na skupinový vodovod BKDZH, kde následn�  vznikne rezerva, avšak pro rozvoj 
m� sta dle územního plánu. 
Vlastní obecní vrt 

Informace zde jsou vzaty z hydrogeologického posudku ohledn�  mo�nosti nových vodních 
zdroj�  v� . úvodního geologického pr� zkumu terénu s vytipováním perspektivních lokalit pro 
p�ípadné pr� zkumné vrty [2]. Tento projekt byl realizován s p�esp� ním St�edo� eského kraje s tím, �e 
záv� ry poslou�í obci pro rozhodování o zp� sobu zásobování pitnou vodou.   

Sou� ástí tohoto posudku bylo zjišt� ní sou� asného technického stavu obecních studní v� etn�  
kvality vody. Obec má v majetku celkem 5 studní z toho dv�  jsou vrtané. Umíst� ní studní v majetku 
obce je ní�e na obrázku. Vrtané studny jsou v oblasti „Pod Lesem“, kde vrtaná studna S-4 (HV-1) je 
v sou� asnosti vyu�ívaná jsko zdroj u�itkové/po�ární vody. Vrtaná studna S-5 (HV-2) není vyu�ívaná 
v� bec. Ostatní studny jsou vyu�ívané pro nejbli�ší nemovitosti. 

Studny S1 a S3 vyu�ívají pr� linový kolektor podzemní vody poto� ních náplav�  s m� lkou 
hladinou podzemní vody. Hlubší studny S-2, S-4 a S-5 vyu�ívají pr� linový kolektor podzemní vody 
vázaný na hlinitokamenité svahoviny a zv� tralinový pláš�  paleozoických drob, pískovc� , b�idlic a 
prachovc�  charakterizovaných puklinovou propustností. Hladina podzemní vody je zde závislá na 
atmosférických srá�kách v infiltra� ním území. 

Sou� ástí bylo i provedení odb� r�  vozork�  vod ze statické hladiny a provedení rozboru 
základních ukazatel�  s posouzením s ukazatelema pro pitnou vodu dle vyhlášky � . 252/2004 Sb. 
v platném zn� ní.  

Z provedených rozbor�  bylo zjišt� no u všech vrt�  nadlimitní mno�ství �eleza (pr� m� rn�  cca 
0,5 mg/l). U vrtu u koupališt�  S-3 navíc bylo i nadlimitní mno�ství manganu. Tyto nadlimitní 
mno�ství jsou p�írodního p� vodu a souvisí s charakterem geologického podlo�í, ve kterém je 
podzemní voda. V studni S-5 byla zjišt� na m� kká voda, kde je nedostatek vápníku. To m� �e mít vliv 
na �ídnutí kostí pop�ípad�  na korozi potrubí p�i pou�ití litinového potrubí.  
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U mikrobiologických ukazatel�  jsou p�ekro� eny limity u všech hodnot. Je to zp� sobeno 
p�evá�n�  v d� sledku odb� ru za statického stavu, kde u n� kterých studní voda stagnuje delší dobu. 
Další mo�ný d� vod mikrobiologického zne� išt� ní je fekální kontaminace, kterou pravd� podobn�  
zp� sobují bodové a rozptýlené zdroje zne� išt� ní v obci (�umpy, septiky, hnojišt� ).  

 
 

 
Obr. � .  6 Základní mapa s vyzna� ením obecních studní a s s lokalitama pro mo�ný vodní zdroj obce („pr� zkumné 
území“) 

 
Posudkem byly vytipovány t� i oblasti „pr� zkumné území“, kde by bylo mo�né realizovat nové 

vodní zdroje typu vrtaných studní. Tyto „pr� zkumné území“ jsou zakresleny na obrázku výše. 
Lokalita „U h�išt� “ preferována posudkem se v této studii nebude uva�ovat z následujících d� vod� : 

·  K p�ípadnému vrtu je cesta v soukromém vlastnictví 
·  Nevhodné výškové pom� ry vrtu s ohledem na zásobování obce.  
·  Mo�ná kontaminace podzemní vody v p�ípad�  bodového zne� išt� ní v obci 
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V této studii bude uva�ováno s ostatními dv� mi pr� zkumnými území a to „Pod Lesem“ a 
„Bezd� di� ky“. 
 
Pr� zkumné území „Pod lesem“. 

V tomto území jsou ji� vybudované dv�  vrtané studn� . Výhoda tohoto území je „blízkost“ nov�  
uva�ovaného skupinového vodovodu Jince – Svina�e, kde popis tohoto skupinového vodovodu je 
uveden ní�e. 

Orienta� ní vydatnost tohoto pr� zkumného území je u vrtu S-4 (HV-1) dle technické zprávy 
vrtných prací, která je sou� ástí hydrogeologického posouzení (� elada, 2016) 0,8 l/s. Avšak 
v posudku je uva�ováno s reálnou vydatností kolem 0,5 l/s. Co se tý� e hydrogeologického vrtu S-5 
(HV-2), tak není k dispozici �ádná p� vodní dokumentace. V posudku je orienta� n�  p�edpokládáno 
s vydatností jako u S-4 (HV-1), tj. celkov�  1 l/s oba vrty v p�ípad� , �e se nebudou vzájemn�  
ovliv� ovat. Je nutné zmínit, �e kapacita studní není konstantní veli� inou, ale sezónn�  kolísá v 
závislosti na krátkodobém po� así a dlouhodobých klimatických pom� rech. Ní�e je uvedena tabulka, 
kde jsou uvedeny vybrané ukazatele fyzikální a chemické kvality podzemní vody. Mikrobiologické 
ukazatele vzhledem k tomu, �e byly odebrány za statického stavu jsou nevyhovující a proto nejsou 
v této studii uvedeny. Pravd� podobn�  v p�ípad�  odb� ru za dynamického stavu ji� budou vyhovující. 
 

Tab. � .  1 Vybrané fizikální a chemické ukazatele kvality podzemní vody [2] 

Ukazatel Jednotka Vrt S-5 
Vyhláška � . 

252/2004 Sb. limit 
pro pitnou vodu 

Amonné ionty mg/l 0.06 max. 0.5* 
Dusi� nany mg/l >0.5 max. 50** 
Dusitany mg/l >0.1 max. 0.5** 
CHSK-Mn mg/l 1.53 max. 3.0* 
Chloridy mg/l 42.4 max. 100 
Konduktivita p�i 
25°C 

mS/m 
47.2 max. 125 

Mangan mg/l 0.016 max. 0.050* 
pH - 7.78 6.5-9.5 
Sírany mg/l 31.1 max. 250* 
Vápník mg/l 21.3 40-80*** 
Vápník a ho�� ík mmol/l 0.91 2-3.5*** 
�elezo mg/l 0.464 max.0.20 

Typ limitu: MH=mezní hodnota, ** Typ limitu: NMH/ nejvyšší mezní hodnota, *** Typ limitu: DH= doporu� ená hodnota 
XXX – hodnota nevyhovuje typu limit dle vyhlášky � .252/2004 Sb., XXX – hodnotavyhovuje vyhlášce � .252/2004 Sb. 
 
Pr� zkumné území „Bezd� di� ky“. 
 Toto pr� zkumné území se nachází ve sva�itém terénu pod kopcem Plešivec. V tomto 
pr� zkumném území je provedený vrt pro individuální zásobování nemovitosti v majetku Lesy � eské 
republiky s.p.. Vrt byl proveden v letech 2016 a jeho vyu�itelná vydatnost byla stanovena na 0,9 l/s. 
Výhodou tohoto území je mo�né napojení lokality Bezd� di� ky a výšková kóta vrtu je ve výšce 
p�ípadného vodojemu, který by gravita� n�  zásoboval obec.. V blízkosti na pozemku m� sta Hostomic 
je i studánka pod Plešivcem. Vyu�ití této studánky pop�ípad�  jiného zdroje by muselo být posouzeno 
hydrogeologickým posudkem.  
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Obr. � .  7 Vrtná prozokoumanost a hydrogeologický vrt v oblasti Bezd� di� ky 

 
Nový skupinový vodovod Jince – Svina� e dle návrhu TA� R Program ÉTA (TL02000060) 

V roce 2020 byla v rámci projektu „Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako 
indikátor socio-ekonomického rozvoje spole� nosti“ navrhnuto mo�né propojení skupinových 
vodovod�  BKDZH (Beroun – Král� v Dv� r – Zdice – Ho�ovice) a SV P�íbram, kde v rámci tohoto 
propojení se navrhla odbo� ka v Jincích pro nový skupinový vodovod v oblasti mezi Jinci a � evnicí. 
V této oblasti je p�evá�n�  individuální zásobování � i lokální zdroj vody, který je � asto nedostate� ný. 
V obci B� štín by tento nový skupinový vodovod m� l být veden avšak jedná se pouze o studii, kde 
mo�ná realizace byla odhadnuta na rok 2035. Na obrázcích ní�e je uvene návrh a trasování v obci 
B� štín. Toto trasování je pouze orienta� ní, kde jist�  v rámci p�ípadných navazujících studíí a 
projekt�  bude p�ípadn�  upraveno. 
 

Hydrogeologický vrt 
v majetku Lesy � R 

Sou� asná nevyu�ívaná 
studánka 

Perspektivní oblast dle 
hydrogeologického posudku 
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Obr. � .  8Nov�  uva�ovaný skupinový vodovod Jince - Svina�e dle TA� R Program ÉTA (TL02000060) 

 
Obr. � .  9 Trasování skupinového vodovodu v obci B� štín 
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2.3.2 Splašková kanalizace 
V sou� asné dob�  jsou splaškové vody p�evá�n�  akumulovány v �umpách a pravideln�  

odvá�eny na � OV Jince. Zárove�  nov�  postavené nemovitosti mají ji� z�ízené domovní � istírny 
odpadních vod, kde vy� išt� ná voda se bu
  vsakuje do p� dy na pozemku, � i je svedena do stávající 
deš� ové kanalizace. Dot� ené úseky kanalizace, kde jsou vypoušt� ny p�ed� išt� né vody byly v roce 
2014 p�eklasifikovány jako jednotná kanalizace. Do jednotné kanalizace se v sou� asnosti mohou 
vypoušt� t pouze p�ed� išt� né vody z D� OV do povolených limit� . Dle povolení vypoušt� ní 
odpadních vod se jedná o 17 D� OV.  

Dle územního plánu obce B� štín je navr�eno napojení na � OV Radouš (Hostomice). Dále 
po� ítá s vybudováním oddílné splaškové kanalizace. Jednotná kanalizace není p�ípustná. Základním 
p�edpokladem pro odvád� ní deš� ových vod je podmínka, �e odtokové pom� ry z povrchu 
urbanizovaného území z� stanou srovnatelné se stavem p�ed výstavbou, tj. zm� nou v území nesmí za 
dešt�  docházet ke zhoršení pr� tokových pom� r�  v toku.  

V územním plánu m� sta Hostomice se po� ítá s budoucím napojením obce B� štín na stávající 
splaškovou kanalizaci m� sta. Výtlak z obce B� štína do m� sta Hostomic je navr�en podél silnice 
� .115 a zaúst� n do splaškové kanalizace v ulici Malostranská.  

Tato studie se bude zavývat s variantou napojení na � OV Radouš (Hostomice), ale také i 
s p�ípadnou variantou samostatné � OV B� štín. A toho z d� vodu, aby obec neplatila sto� né za 
p�ípadné velké mno�ství balastních vod a následn�  také pro porovnání provozních náklad� . 

Ní�e je pospána stávající kanaliza� ní sí�  m� sta Hostomice a � OV Radouš. 
 

Splašková kanalizace pro ve� ejnou pot� ebu m� sta Hostomice 
Informace jsou p�evzaty z kanaliza� ního �ádu m� sta Hostomice [10] a z projektové 

dokumentace pro stavební povolení „Kanalizace a vodovod Hostomice – Bezd� dice – Radouš, 
zrušení � OV Hostomice a nová � OV Radouš“[11]. Odpadní vody z Hostomic spole� n�  s místními 
� ástmi Bezd� dice a Radouš jsou odvád� ny kanalizací pro ve�ejnou pot�ebu, která je ukon� ena v 
� erpací stanici v Radouši s výtlakem do � istírny odpadních vod umíst� né na severním okraji 
Radouše.  

Hlavní kostru kanaliza� ní sít�  tvo�í stoka A, která odvádí odpadní vody z Hostomic a z obou 
osad Bezd� dic a Radouše na � OV Radouš. Kanaliza� ní sí�  v Hostomicích se dále sestává z 
kmenových stok B, C, D a z mnoha postranních kanaliza� ních v� tví. Hlavní stokou v osad�  
Bezd� dice je stoka D, která se napojuje na kmenovou stoku A, v osad�  Radouš jsou hlavními 
stokami B, C, které se také napojují na kmenovou stoku A.  

Stokovou sí�  m� sta Hostomice tvo�í stoky z plastových trub pr� m� ru DN 250 a DN 300. 
P� vodní stoky jsou v� tšinou betonové profilu DN 300 – DN 600.  

� ást kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu m� sta Hostivice je jednotná a v blízké budoucnosti je 
uva�ováno s výstavbou samostatné splaškové kanalizace a tím vytvo�ení oddílného kanaliza� ního 
systému v celém m� st� .  
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Obr. � .  10 Mapa s vyzna� ením splaškové kanalizace pro ve�ejnou pot� ebu m� sta Hostomice (zdroj: PRVKUK 
St� edo� eského kraje) 

 
 � OV Radouš je mechanicko – biologická � istírna BIOCLEANER BC 3 450. Návrhová 
kapacita je 2x1 700 EO a je �ešena jako kompaktní stavba se spodní � ástí z monolitického 
�elezobetonu, zakrytá jednoduchým zd� ným objektem se sedlovou st�echou ve dvou výškových 
úrovních, s napojením na nezbytnou infrastrukturu.  

Základní kapacity stavby � istírny jsou uvedeny pro stávající a výhledový po� et obyvatel ve 
všech obcích v� etn�  vybavenosti a rekrea� ních objekt�  v ní�e uvedené tabulce, která je p�evzata 
z projetkové dokumentace [11]. 
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Tab. � .  2 Základní kapacity � OV Radouš dle projektové dokumentace [11]. 

Parametr Stávající Výhled 

Q24 377.39 m3/den 496.19 m3/den 

Qd 503.19 m3/den 661.60 m3/den 

Qh,max 41.40 m3/hod=11.43 l/s 54.10 m3/hod=7.36 l/s 

Qr 137 800 m3/rok 181 100 m3/rok 

BSK5 157.24 kg/den 206.74 kg/den 
EO 2620 3446 

 
D� le�itou sou� ástí kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu m� sta Hostomice je � erpací stanice a 

výtla� ný �ad v Radouši do � OV. Tento objekt slou�í k p�e� erpání celého kanaliza� ního systému 
m� sta. Je zde osazena kompaktní � erpací stanice s odd� lenou separací ne� istot, p�ed ní� je 
p�ed�azena havarijní nádr� sdru�ená s funkcí deš� ové zdr�e, která vytvá�í dostate� ný bezpe� nostní 
objem pro vyrovnání deš� ových p�ítok�  i pro p�ípad poruchy � erpací stanice, nebo výpadku elekt�iny 
na dobu více ne� 6 hodin p�i výhledové produkci odpadních vod. V � erpací jímce jsou osazená 
� erpadla s parametry (Q=16,1 l/s, H=14,4 m, P=6,6kW). Výtla� ný �ad je v dimenzi D 160 SDR11. 
 
Povolené hodnoty odtoku z � OV Radouš jsou následující 
 

Qpr� m 5.8 l/s 

Qmax 15 l/s 

Qro� ní 181 100 m3/rok 

 
 

2.4 Demografie a vývoj po � tu obyvatel obce B � štín 

2.4.1 Stávající stav po � tu obyvatel 
V obci B� štín �ije k 1.1.2020 320 trvalých obyvatel. Z vývoje po� tu obyvatel od roku 2001, 

který je uveden v tabulce ní�e je patrný pozvolný tohoto po� tu. 
 

Tab. � .  3 Vývoj po� tu trvalých obyvatel obce B� štín 

Rok (stav k1.1.) 2001 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
Po� et obyvatel 276 300 305 306 310 321 320 

 
 Pro výpo� et pot�eby vody je ale nutné znát i po� et obyvatelstva, kte�í nemají v obci trvalé 
bydlišt� , ale mají zde rodinný d� m, � i chatu a �ijí v obci nepravideln� . Jedná se o tzv. rekreanti, kte�í 
v obci pobývají p�evá�n�  v období duben – �íjen � i n� který celoro� n�  nebo pouze víkendov� . V obci 
B� štín je velké procento rekreant�  a p�edpokládá se, �e budou chtít p�ipojit na vodovod a zárove�  
odvád� t vody do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu. 

Dle informací starostky se v obci nachází 105 nemovitostí, ve kterých není p�ihlášena �ádná 
fyzická osoba. Dále byl zjišt� n celkový po� et nemovitostí, který byl vzat ze s� ítání obyvatelstva 
z roku 2001 a 2011. Stávající stav po� tu nemovitostí byl vzat ze statistických informací katastru 
nemovitostí. Z ní�e uvedené tabulky je patrné, �e v obci B� štín v sou� asné dob�  je cca 59 % 

mno�ství BSK5 CHSKcr NL N-NH4 Pc 

pr� m. (mg/l) 18 70 20 8 2 

max. (mg/l) 30 120 30 15 5 
t/rok 3.26 12.68 3.63 1.45 0.35 
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obydlených rodinných dom� , avšak toto procento se neustále zvyšuje. Podíl rekreant�  v obci je tedy 
zna� ný a v letním období bud�  zna� n�  zvýšený odb� r vody. 
 

Tab. � .  4 Vývoj po� tu rodinných a rekrea� ních dom�  v obci B� štín (zvýrazn� né – odhad) 

S� ítání obyvatelstva/informace z 
katastru nemovitostí 

����� ����� �����

po� et rodinných dom�  ���� ���� ����

po� et obyvatel/rodinný d� m� ����� ����� ���	�

po� et obydlených dom�  �
� ���� ����

procento obydlených don�  z celkového 
po� tu 

���
� ���
� ���
�

po� et obyvatel/obydlený rodinný d� m� ����� ����� �����
 

V obci se nachází i odlou� ená lokalita Bezd� di� ky vzdálená cca 600 m od obce. V této oblasti 
je celkem 17 dom� , z nich� jsou pouze t� i rodinné domy, které jsou trvale obydleny. Ostatní domy 
slou�í jako rekrea� ní chaty pop�ípad�  majitel má trvalé bydlišt�  v jiném míst� . Jedná se tedy o 
odlou� enou rekrea� ní oblast, proto v dalších kapitolách bude po� ítaná zvláš�  pro zhodnocení zda 
zahrnout do investice obce. 
 

2.4.2 Prognoza vývoje obyvatelstva 
Prognoza obyvatelstva závisí na n� kolika faktorech a to zejména: 

·  V� ková struktura populace, která má vliv na vymírání/rození 
·  St� hování / vyst� hování obyvatelstva 
·  Nové zástavby obce 
 
Pro výpo� et prognozy obyvatelstva byla pou�ita popula� ní kalkula� ka pro St�edo� eský kraj, 

Která poskytuje rámcovou p�edstavu o vlivu uva�ované bytové výstavby na popula� ní vývoj, 
konkrétn�  na vývoj po� tu obyvatel a v� kové struktury obyvatelstva do roku 2040. Tato kalkula� ka 
byla podpo�ena v rámci Technologické agentury � eské republiky v rámci projektu „Reálné populace 
v Praze a St�edo� eském kraji“.  

S novou zástavbou se uva�uje dle územního plánu, která stanovuje rozvojové lokality. Celkem se 
jedná o 19 lokalit pro bydlení ( z toho 4 v lokalit�  Bezd� di� ky) a jedna lokalita pro pr� mysl. Celkov�  
se jedná o 50 rodinných dom� . Pravd� podobný p�edpoklad výstavby byl odhadnut a rozlo�en 
v pr� b� hu � asu, kde lze p�edpokládat, �e v� tšina parcel by se zasí� ovala a� po investicích obce do 
ve�ejného vodovodu a kanalizace. P�edpokládaná výstavba je uvedena v tabulkách ní�e. 
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Tab. � .  5 Návrh nových lokalit pro výstavbu dle ÚP 

lokalita 
dle ÚP plocha 

po� et 
rodinných 

dom�  
(RD) 

p� edpoklad 
výstavby 

RD do roku 
2025 

p� edpoklad 
výstavby 

RD do roku 
2030 

p� edpoklad 
výstavby RD 
do roku 2040 

BV 1 2 515 1 1 

BV 2 1 882 2 2 
BV 3 6 700 5 5 
BV 4 2 494 1 1 
BV 5 3 273 3 3 
BV 8 802 1 1 
BV 9 1 548 1 1 
BV 10 2 549 2 2 
BV 11 4 737 3 3 
BV 13 16 555 10 2 4 4 
BV 14 6 073 5 3 2 
BV 15 9 047 6 3 2 1 
BV 16 502 1 1 
BV 21 775 1 1 
BV 22 1 787 1 1 

Celkem 61 239 43 16 17 10 
 

Tab. � .  6 Návrh nových lokalit pro výstavbu dle ÚP 

lokalita 
dle ÚP plocha 

po� et 
rodinných 

dom�  

p� edpoklad 
výstavby do 
roku 2025 

p� edpoklad 
výstavby do 
roku 2030 

p� edpoklad 
výstavby do 
roku 2040 

BV 17 5 266 2   1 1 

BV 18 3 719 2   1 1 

BV 19 3 315 2   1 1 

BV 20 712 1   1   

Celkem 13 012 7 0 4 3 
 

Další mo�ná zástavba je mo�ná na pozemcích, které v sou� asnosti jsou ur� ené pro zástavbu 
rodinného domu, avšak je vyu�ívaná jako sad � i travnatá louka. T� chto pozemk� , které by spl� ovali 
podmínky dle územního plánu bylo vytipováno 10 a je p�edpoklad, �e zde dojde k výstavb�  do roku 
2030.   

Rozvojové lokality pro výstavbu jsou znázorn� né na hlavním výkrese územnímu plánu, kde 
vý�ez je uveden ní�e. 
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Obr. � .  11 Hlavní výkres aktuálního územního plánu obce B� štín 

 
 Pro samotnou prognózu byly pou�ity dv�  varianty a to maximální variantu a spíše reálnou 
variantu. V maximální variant�  je uva�ováno, �e dojde k maximální mo�né výstavb�  do roku 2040 
dle územního pláno. Ve více reálné prognóze je uva�ováno, �e dojde k výstavb�  pouze cca u 70 % 
budov a zárove�  s tím, �e 15 % budov bude slou�it k rekrea� ním ú� el� m.  

V tabulce a grafu ní�e je zobrazen p�edpokládaný vývoj v t� chto variantách, kde je vid� t, �e u 
reáln� jší variant�  není tak zvýšená lineární k� ivka stávajícího pr� b� hu vývoje po� tu trvalých 
obyvatel. Zvýšení k�ivky vzr� stu se ale p�edpokládá v souvislosti s p�ípadnou výstavbou kanalizace 
a vodovodu, kde se o� ekává, �e bude v� tší zájem o bydlení v obci.  

Vše se však bude odvíjet dle developerských projekt�  a jejich realizací na vymezených plochách 
bytové výstavby. 
 

Tab. � .  7 P�edpokládaný vývoj po� tu trvalých obyvatel v obci B� štín 

���� ����� ��	�� ��	�� ��
��

������������������� 
��� 	��� 	��� ����

������������������� 
�
� 
��� 
�
� 	
��

 
 



Variantní technickoekonomická studie pro vodovod, splaškovou kanalizaci a � OV obce B� štín    
 

                                         

 27/75 
 

Servis ISA s.r .o.  
 
 

M a r k u p o v a  2 8 5 4 / 2 a ,  1 9 3  0 0  P r a h a  9  –  H o r n í  P o� e r n i c e   

 
Graf � .  2-1 Graf p� edpokládáného vývoje po� tu trvalých obyvatel 

 

3 �
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3.1 Pot � eba vody pro vodovod 
Jedním z podstatných parametr�  návrhu systému je p�edpokládaná pot�eba vody. Specifické 

mno�ství pitné vody (mno�ství na 1 obyvatele za den) závisí na bytové vybavenosti (koupelny, 
sprchy, toalety apod.). Uvedené hodnoty se týkají specifické pot�eby vody fakturované pro 
domácnosti dle p�ílohy � .12 k vyhlášce 120/2011 Sb. 
 
Bytový fond (SPV)       35 m3/os/rok = 95,9 l/s/os/den 
Rezerva pro ob� anská vybavenost (OV)   20 l/s/os/den 
Celkem dle vyhlášky +rezerva (SPO)   115,9 l/s/os/den 
 
V malých obcí je spot�eba fakturované vody na ni�ší úrovni a osciluje kolem 80 l/ os.den. Pr� m� rné 
specifické mno�ství fakturované vody ve St�edo� eském kraji k roku 2019 � iní 90 l/os. za den a 
s ob� anskou vybaveností � iní 127 l/os. za den. 
 
Pro danou obec bylo uva�ováno vzhledem k charakteru území a zástavby s následujícími 
specifickými pot� ebami: 
 

·  trvale bydlící obyvatelé 90 l/osba x den 
·  rezerva pro ob� anskou vybavenost 20 l/osoba x den 

 
Celkem je tedy SPO uvá�ována 110 l/os./den. Sní�ení pod úrove�  pr� m� rné specifické pot�eby vody 
reflektuje menší obec, kterým B� štín je.  
 

Pot�eba vody je mno�ství vody udávané za � asovou jednotku (l/s, m3/den), pot�ebné pro 
zajišt� ní dodávky vody pro jednotlivé odb� ratele. Pot�eba vody není b� hem roku - v jednotlivých 
dnech a b� hem dne - v jednotlivých hodinách stálá, ale dosahuje minimálních, pr� m� rných a 
maximálních hodnot. Výše hodnot pot�eb vody potom ovliv� uje dimenzování jednotlivých � ástí 
vodovodu.  
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Pr� m� rná denní pot� eba vody Qp  
Pr� m� rná denní pot�eba Qp (rozumí se v roce) je výpo� tová hodnota stanovená ze specifické 

pot�eby vody násobením p�íslušných jednotek, zpravidla po� tem obyvatel. Pr� m� rná denní pot�eba 
je výchozí výpo� etní hodnotou. 
 
Pot�eba voda fakturovaná Qp,VF 
Qp = Qp,VF + QVNF 
 
Objem mno�ství fakturované slo�ky pot�eby vody. 

SPVC = SPD + SPOO 
Qp,VF = PZO x (SPD + SPOO) 

 
SPVC Specifická pot�eba vody celkem p�epo� tená na obyvatele za � asovou jednotku 
SPD  Specifická pot�eba vody domácností p�epo� tená na obyvatele za � asovou jednotku, 

nej� ast� ji (l/ob./den) 
SPOO  Specifická pot�eba vody ostatní odb� ratelé (ob� anská vybavenost, technická vybavenost, 

pr� mysl a zem� d� lství, velkoodb� ratelé) 
PZO   Po� et zásobených obyvatel 

 
Pot�eba voda nefakturovaná QVNF 

Nefakturovaná voda se skládá z vody pro vlastní pot�ebu a z ostatní nefakturované vody jako 
jsou nap�. ztráty v trubní síti, nep�esné m�� ení a � erné odb� ry. Pr� m� rné ztráty v � R se v sou� asnosti 
pohybují okolo 17 % a snaha provozovatel�  je tyto ztráty sni�ovat na hladinu cca 15 % z vody 
vyrobené. V rámci této studie je po� ítáno s mírn�  v� tší ztrátou oproti pr� m� ru a to 20 %. 

QVNF = Qp,VF × VNF/100% / (1-VNF/100%) 
 
 

Maximální denní pot� eba Qdmax  
Maximální denní pot�eba Qdmax je pr� m� rná denní pot�eba násobená sou� initelem denní 

nerovnom� rnosti a je to maximální pot�eba jednoho dne v roce. Maximální denní pot�eba je 
návrhovým parametrem pro dimenzování kapacity zdroje.  

Qd,VF = Qp,VF x kd 

Qd,VF = Qd,VF + QVNF 

 
Sou� initel denní nerovnom� rnosti zahrnuje vliv b� �né sezónnosti a kolísání odb� r�  

v jednotlivých dnech a týdnech. Ji� neplatná Sm� rnice � . 9/1973 p�edpisovala obcím do 1000 
obyvatel hodnotu 1,5, ale dle nových empirických hodnot je u obcí nad 500 obyvatel hodnota 
sou� initele 1,35. Upravená tabulka je ní�e. V obci B� štín je spole� n�  s rekreanty v sou� asném stavu 
p�edpokládáno do 500 obyvatel. Ve výhledovém stavu je ji� spole� n�  s rekreanty uva�ováno nad 500 
obyvatel. 

 

Tab. � .  8 Sou� initel denní nerovnom� rnosti (empirické hodnoty) 

Po� et obyvatel kd 

do 500 1,50 
500 - 2 000 1,35 

2 000 - 20 000 1,30 
20 000 - 1 mil. 1,25 

nad 1 mil. 1,20 
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Maximální hodinová pot� eba Qhmax  
Maximální hodinová produkce je vyu�ívána pro dimenzování zásobních a rozvád� cích �ad� . 

Teoreticky je rovna objemu vody dodané do odkanalizované lokality b� hem hodiny s maximálním 
odb� rem v den, kdy je denní spot�eba maximální.  

Qhmax = Qp x kd x kh 

 

Stanovení sou� initele:  
kh ... sou� initel max. hodinové nerovnom� rnosti (dle po� tu obyvatel) 
 

Tab. � .  9 Maximální hodnota sou� initele hodinové nerovnom� rnosti (empirické hodnoty) 

Po� et obyvatel kh 

30 7,2 
50 6,7 
100 5,9 
500 2,6 

1 000 2,2 
3 000 2,1 
5 000 2,0 
15 000 1,9 

> 30 000 1,8 
 
Vliv rekreant �  

Dle údaj�  starostky se v obci nachází v sou� asné dob�  100 objekt� , ve kterých není p�ihlášena 
�ádná fyzická osoba a n� které m� �ou slou�it jako rekrea� ní chata. V této studii je p�edpokládáno, �e 
tyto nemovitosti obývají 2 obyvatelé v období duben – �íjen, tedy 7 m� síc�  (210 dn� ). Ve výpo� tech 
pro maximální hodnoty pot�eby vody je uva�ováno s nejnep�ízniv� jším stavem, tj. p�i letním období, 
kdy jsou rekreanti uva�ování jako trvale �ijící obyvatele bez ob� anské vybavenosti, tedy s hodnotou 
pot�eby vody 90 l/ ob. den. Pro pr� m� rnou ro� ní pot�ebu vody byla hodnota Qp p�epo� tena na 210 
dn� . P�ed p�ípadnými projektovými pracemi tyto po� ty musí být ov�� eny pr� zkumem obyvatelstva, 
aby se zjistilo, zda jsou tyto nemovitosti obývané celoro� n�  a kolik lidí v nemovitosti �ije 
 
Pot� eba vody Bezd� dice 

V obci se nachází i odlou� ená lokalita Bezd� di� ky vzdálená cca 600 m od obce. V této oblasti 
je celkem 17 dom� , z nich� jsou pouze t� i rodinné domy, které jsou trvale obydleny. Ostatní domy 
slou�í jako rekrea� ní chaty pop�ípad�  majitel má trvalé bydlišt�  v jiném míst� .  

Investi� ní náklady pro zahrnutí této oblasti mohou být neúm� rn�  velké a proto je spo� tena i 
pot�eba vody bez této lokality. Zhodnocení zda náklady na výstavbu vodovodu a kanalizaci v této 
oblasti jsou rentabilní je zhodnoceno v kapitole investi� ní náklady. 
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Tab. � .  10 Pot� eba vody pro trvalé obyvatele obce B� štín 

Zat� �ovací stav PZO 
QVNF Ztráta 

vody % k 
realizace 

SPV 
trvalé ob. Qp,VF Qp kd 

Qd,VF Qd,max Qd,max kh 
Qh Qh 
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Tab. � .  11 Pot� eba vody pro rekreanty obce B� štín 

Zat� �ovací stav Rekreanti 
QVNF Ztráta 

vody % k 
realizace 

SPV 
rekreanti  

Qp,VF Qp 
kd 

Qd,VF Qd,max Qd,max 
kh 

Qh Qh 
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Tab. � .  12 P�edpokládaná pot� eba vody – celkem (bez odlou� ené lokality Bezd� di� ky) 

Zat� �ovací stav 
Qp Qp,VF 

kd 
Qd,VF Qd,max kh Qh Qh 
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PZO    Po� et zásobených obyvatel      Qd,VF   Maximální denní pot�eba vody –voda fakturovaná 
QVNF   Pot�eba vody nefakturované      Qd,max  Maximální denní pot�eba vody  (v� etn�  ztrát) 
SPV   Specifická pot�eba vody fakturované celkem   kh   Koeficient hodinové nerovnom� rnosti 
Qp,VF   Pr� m� rná denní pot�eba vody fakturované   Qh   Maximální hodinová pot�eba 
Qp   Pr� m� rná denní pot�eba vody    
kd   Koeficient denní nerovnom� rnosti 
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3.2 Výpo � et objemu vodojemu pro spot � ebišt �  
Vyu�itelný objem zásobního vodojemu se obvykle volí jako sou� et objem� , pot�ebných pro 

vyrovnání rozdílu mezi p�ítokem vody do vodojemu a odb� rem vody z vodojemu do spot�ebišt�  v 
dob�  maximální denní pot�eby vody, zajišt� ní zásoby vody pro hašení po�áru ve smyslu � SN 
730873 a � SN EN 805 a zajišt� ní zásoby vody pro p�ípad drobných poruch na vodovodní síti nebo 
na za�ízení, zajiš� ující p�ívod vody do vodojemu. Vyu�itelný objem zásobního vodojemu se obvykle 
navrhuje na 60 % a� 80 % maximální denní pot�eby vody zásobovaného pásma, do kterého je voda z 
vodojemu p�ivád� na.  
 
Celkový objem vodojemu A = Ap + Apo� + Apor  
 
Provozní objem Ap 

Objem vychází z akumula� ního procenta získaného z rozdílu p�ítoku a odb� ru do/z vodojemu. 
Akumula� ní procento se získá se� tením absolutních hodnot maximální a minimální akumulace vody 
ve vodojemu – viz následující tabulka.  

V sou� asné dob�  není k dispozici pr� b� h spot�eby vody b� hem dne. Z tohoto d� vodu je pro 
výpo� et velikosti provozní zásoby vodojemu pou�ita typizovaná pr� b� hová k�ivka pro kh = 2,6  
Kapacita vodojemu je posuzována na výhledovou maximální denní pot�ebu vody pro výhledový 
maximální stav a zárove�  se p�edpokládá konstantní p�ítok ze zdroje vody. 
 
Objem po�ární vody 

Ve stávajícím vodojemu není uva�ován objem pro po�ární vodu. Vodovod nebude slou�it 
k po�árním ú� el� m. Zdroj vody pro hašení po�ár�  dle � SN 730873 spl� uje po�ární nádr� (5 300 m3) 
uprost�ed obce a obecní rybník (3 400 m3). Jsou spln� ny vzdálenosti do 600 m od rybníka � i vodní 
nádr�e. 

 
 
Provozní rezerva 

Je to objem pro zajišt� ní zásoby pro p�ípad drobných poruch na p�ítoku do vodojemu. Po� ítá se 
pro maximální denní pr� tok Qd. Z hlediska výpo� tu doby trvání poruchy je rozhodující spot�eba 
lokality, pro které vodojem plní funkci akumulace objemu pro p�ípad poruchy. Uva�ovaná doba 
poruchy se doporu� uje alespo�  6 hodin. 
 

Vr = Qm*T/24 

T = doba trvání poruchy – 6-12 hod 

Apor= Qmax. d/24 x T = 30 m3 (pro odstávku 6 hodin) 

Apor= Qmax. d/24 x T = 60 m3 (pro odstávku 12hodin) 
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Tab. � .  13 Bilance objem�  navrhovaného VDJ 

hodina P� ítok Odb� r P� ebytky bilance objem�  

od  do [%] m3.hod-1 [%] m3.hod-1 [%] [ m3] [%] [ m3] 

0 -1 4.17 5.00 0.69 0.83 3.47 4.17 3.47 4.17 
1 -2 4.17 5.00 0.48 0.58 3.68 4.42 7.16 8.59 
2 -3 4.17 5.00 0.48 0.58 3.68 4.42 10.84 13.01 
3 -4 4.17 5.00 0.48 0.58 3.68 4.42 14.52 17.42 
4 -5 4.17 5.00 1.41 1.70 2.75 3.30 17.27 20.73 
5 -6 4.17 5.00 2.24 2.69 1.92 2.31 19.20 23.04 
6 -7 4.17 5.00 4.71 5.65 -0.54 -0.65 18.66 22.39 
7 -8 4.17 5.00 7.58 9.09 -3.41 -4.09 15.25 18.29 
8 -9 4.17 5.00 3.95 4.74 0.22 0.26 15.46 18.56 
9 -10 4.17 5.00 5.60 6.71 -1.43 -1.71 14.04 16.84 
10 -11 4.17 5.00 5.60 6.71 -1.43 -1.71 12.61 15.13 
11 -12 4.17 5.00 5.60 6.71 -1.43 -1.71 11.18 13.41 
12 -13 4.17 5.00 4.71 5.65 -0.54 -0.65 10.64 12.76 
13 -14 4.17 5.00 4.71 5.65 -0.54 -0.65 10.09 12.11 
14 -15 4.17 5.00 3.30 3.96 0.87 1.04 10.97 13.16 
15 -16 4.17 5.00 4.71 5.65 -0.54 -0.65 10.42 12.51 
16 -17 4.17 5.00 4.71 5.65 -0.54 -0.65 9.88 11.86 
17 -18 4.17 5.00 6.63 7.96 -2.46 -2.96 7.42 8.90 
18 -19 4.17 5.00 7.83 9.40 -3.67 -4.40 3.75 4.50 
19 -20 4.17 5.00 10.83 13.00 -6.66 -8.00 -2.91 -3.49 
20 -21 4.17 5.00 4.71 5.65 -0.54 -0.65 -3.45 -4.14 
21 -22 4.17 5.00 4.71 5.65 -0.54 -0.65 -3.99 -4.79 
22 -23 4.17 5.00 3.30 3.96 0.87 1.04 -3.12 -3.75 
23 -24 4.17 5.00 1.04 1.25 3.12 3.75 0.00 0.00 

24 100.00 120.00 100.00 120.00 0.00 0.00 
 
 
Ap=20,93 +4,35 = 25,3 m3 

 

Celkový akumula� ní prostor vodojemu A = Ap + Apo� + Apor  
A = 57,8 a� 87,8 m3 

 

Celkový akumula� ní objem vodojemu musí dosahovat alespo�  60% maximální denní pot�eby vody 
Qd.= 120 m3 x 0,6 = 72 m3. 
 
Pro výstavbu se uva�uje prefabrikovaný vodojem. Vzhledem k typizovaným vodojem� m je objem 
akumulace voleno 2x 50 m3 tj. 83 % z Qd,max. pro maximální výhledový stav. Pro sou� asný stav bude 
procento z Qd,max nad 100 %, ale v tom p�ípad�  by se provozní hladiny upravily, tak aby nedocházelo 
k velkému zdr�ení vody v akumulaci. 
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3.3 Výpo � et produkce odpadních vod 
Produkce odpadních vod vychází z pot�eby vody, které je udávané mno�stvím vody za � asovou 

jednotku (viz kapitola 3.1), pot�ebné pro zajišt� ní dodávky pitné vody. Produkce odpadních vod není 
b� hem roku (v jednotlivých dnech) a b� hem dne (v jednotlivých hodinách) konstantní, ale dosahuje 
minimálních, pr� m� rných a maximálních hodnot.  

3.3.1 P� ítok odpadních vod 
Pr� m� rná denní produkce odpadních vod Q24  

Pr� m� rná denní produkce Q24 (rozumí se v roce) je výpo� tová hodnota stanovená ze specifické 
pot�eby vody násobením p�íslušných jednotek, zpravidla po� tem obyvatel. Pr� m� rná denní produkce 
je výchozí výpo� etní hodnotou. 
Q24= Q24,m + QB 

 

Balastní vody QB  
Balastní vody se v tlakové kanalizaci nevyskytují. U nové gravita� ní kanalizace mají hodnotu 

cca 8 - 10% (do balastních vod se, krom�  net� sností mezi troubami nebo skru�emi, po� ítají i nátoky 
p�es odv� trávané poklopy za deš� ových srá�ek) z pr� m� rné denní produkce OV (u staré nebo nové 
net� snící kanalizace i p�es 20%). 
 
Maximální denní produkce odpadních vod Qd,m  

Maximální denní produkce Qd,m je pr� m� rná denní pot�eba násobená sou� initelem denní 
nerovnom� rnosti a je to maximální produkce odpadních vod jednoho dne v roce. 
Qd,m= Q24,m x kd + QB 
 
Maximální hodinová produkce odpadních vod Qh,m  

Maximální hodinová produkce je vyu�ívána pro dimenzování stok. Teoreticky je rovna objemu 
vody dodané do odkanalizované lokality b� hem hodiny s maximálním odb� rem v den, kdy je denní 
spot�eba maximální.  
Maximální hodinová produkce vody: Qmax h=Qd,m /24 x kh + QB/24 
Pro dimenzování stok se pou�ívá dvojnásobná hodnota Qh,m. 
Qdim = 2 * Qmax,h  
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Tab. � .  14 Výpo� et produkce odpadních vod – bez odlou� ené lokality Bezd� di� ky 

Zat� �ovací stav PO 
Qo+v Q24,m QB 

kd 
Qd,m 

kh 
Qh,m Qdim Qdim 

l/ob.den m3/den m3/den m3/den m3/h m3/h l/s 
Stávající stav 
(SS)-TRVALÝ  
OB 


��� ���� 
	� 
��� ���� �	��� 
��� ���� �
���� 
���

Stávající stav 
(SS)-
REKREANTI 

���� ��� ��� ��
� ���� �
��� 
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celkem 
���� 
�
� � �	� ����� ����� ��!�
výhledový reálný 
stav (Vsmin) -
TRVALÝ OB. 

	��� ���� 	�� 	��� ��
�� �	��� ���� ���� �
���� 
���
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stav (Vsmax)-
TRVALÝ OB. 
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výhledový reálný 
stav (Vsmax)-
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� ��
�� ����� ���� ���� 	�	�� ����

celkem ! ��� !��� � ��� ����� ���
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Legenda:  
Q24 pr� m� rný denní pr� tok odpadních vod  
QB pr� m� rný denní pr� tok balastních vod  
Qd,max maximální denní pr� tok odpadních vod  
kd koeficient denní nerovnom� rnosti  
kh koeficient maximální hodinové nerovnom� rnosti  
Qh,max maximální pr� tok splaškových vod  
PO po� et odkanalizovaných obyvatel  
EO ekvivalentní obyvatel (produkce 60g BSK5 za den) 
 

3.3.2 Bilance zne � išt � ní 
Základním m�� ítkem pro vyjad�ování zne� išt� ní je ekvivalentní obyvatel (EO). Jedná se o 

pr� m� rné zne� išt� ní vyprodukované od 1 obyvatele za 1 den p�epo� tené na hodnotu BSK5. Platí, �e 1 
EO = 60g BSK5 za den. Tato hodnota byla stanovena jako dlouhodobý pr� m� r z mnoha lokalit a 
takto je t�eba k ní i p�istupovat. Nejvýznamn� jšími slo�kami pro posuzování kvality odpadních vod 
jsou parametry BSK5, CHSK, NL, N-NH4, Nc a Pc.  
Pro výpo� et mno�ství zne� išt� ní (látkového zatí�ení) p�itékajícího na � OV byly pou�ity orienta� ní 
hodnoty produkce specifického zne� išt� ní na 1 obyvatele (� SN 75 6402 - tab. � .3). Zárove�  je 
vhodné pou�ít i optimalizované hodnoty dle volby kanaliza� ního systému, kde v technickém �ešení 
bude variantn�  uva�ována jak gravita� ní splašková kanalizace, tak i tlaková kanalizace. 
Optimalizované hodnoty jsou následující. 

� OV By se m� la navrhovat s výhledem na 10 let, proto pro bilanci zne� išt� ní nebude uva�ován 
zat� �ovací stav výhledový max. stav (Vsmax), který je p�edpokládán, �e by teoreticky mohl nastat za 
delší dobu (cca 20 – 30 let). 
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Tab. � .  15 Optimální návrhové parametry spedifické produkce zne� išt� ní  

Specifická produkce zne� išt� ní so BSK5 CHSKCr NL Nc Pc 
[g.os�1 .den�1 ] 

Normové hodnoty 60 120 55 11 2,5 

Gravita� ní splašková kanalizace 50 100 45 12 1,4 

Tlaková kanalizace 70 140 75 15 1,6 

 

Tab. � .  16 Výpo� et zne� išt� ní p� itékající na � OV bez odlou� ené lokality Bezd� di� ky 

Zat� �ovací stav 
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Tab. � .  17 Koncentrace zne� išt� ní – návrhový a výhledový stav 

Zat� �ovací stav 
$%&� � '(%& '� � )*� ) � � )+)( 
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�� ���� 
��� ��� ��� �	�
-��.�����,���.����/������.0��
�

*���'(�&�#���� ���� ��
� ��
� ��� ��� ��
-��.�����������1������.0��
�
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3.3.3 P� ípustné zne � išt � ní povrchových odpadních vody 
Cíle v oblasti kvality povrchových vod a p�edpisy pro vypoušt� ní odpadních vod do vod 

povrchových jsou v � R uvedeny v na�ízení vlády � . 401/2015. Tento material definuje základní 
principy a limitní hodnoty pro vypoušt� ní odpadních vod, které musí být respektovány místními 
u�ady p�i vydávání povolení pro vypoušt� ní vod. Emisní standardy ukazatel�  koncentrace zne� išt� ní 
je vypoušt� ných odpadních vod je uvedena ní�e, kde obec B� štín je na rozmezí kategorie do 500 EO 
a 500 – 2000 EO. U kategorie nad 500 EO jsou výrazn�  p�ísn� jší limity a p�edevším je zde 
po�adovaná nitrifikace (ukazatel N-NH4). Ve výhledové variant�  je uva�ováno tedy s max. kapacitou 
do 500 EO. 
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Tab. � .  18 Emisní standardy dle NV � .401/2015: p�ípustné hodnoty (p), maximální hodnoty (m) a hodnoty pr� m� ru 
koncentrace ukazatel�  zne� išt� ní vypoušt� ných odpadních vod v mg/l 

Kategorie 
� OV(EO)1)7) neb

o velikost 
aglomerace 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ * Ncelk

2),8) * Pcelk 

3	4� � 
4� 3	4� � 
4� 3	4� � 
4�
3�5�6� �

4�
� 
47!4�

3�5�6� �

4�
m4),6

) 
3�5�6� �

4�
� 
4�

<500 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 
500 - 2000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 
2001 -10000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8 
10001 -100000 90 130 20 40 25 50 - - 15 30 2 6 
> 100000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 

 
* Neexistence konkrétního emisního standardu nevylu� uje mo�nost stanovení emisního limitu pro 
daný ukazatel p�i postupu podle § 5 odst. 2 a 3. 
1) Rozumí se kategorie � istírny odpadních vod vyjád�ená v po� tu ekvivalentních obyvatel. 
Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí zne� išt� ní 60 g BSK5 za den. Po� et 
ekvivalentních obyvatel se pro ú� el za�azení � istírny odpadních vod do velikostní kategorie 
vypo� ítává z maximálního pr� m� rného týdenního zatí�ení na p�ítoku do � istírny odpadních vod 
b� hem roku s výjimkou neobvyklých situací, p�ívalových deš��  a povodní. Pro ur� ení velikosti 
aglomerace se pou�ije stejný postup pro všechny odpadní vody odvád� né kanalizací pro ve�ejnou 
pot�ebu. Pro ú� ely stanovení limit�  se pou�ije vyšší z obou hodnot. 
U kategorií � OV pod 2000 EO lze pou�ít pro ú� el za�azení � istírny do velikostní kategorie (v tabulce 
1a nebo 1b v p�íloze � . 1 a v tabulce 1 v p�íloze � . 4 k tomuto na�ízení) výpo� et z bilance v ukazateli 
BSK5 v kg za kalendá�ní rok na p�ítoku do � istírny vyd� lený koeficientem 18,7. U nových � OV se 
pro za�azení do velikostní kategorie v prvním roce po výstavb�  (zkušební provoz) pou�ije návrhový 
parametr v zatí�ení BSK5. Po prvotním provedení kategorizace je v p�ípad�  zm� ny zatí�ení další 
kategorizace provád� na a� s ukon� ením platnosti povolení k vypoušt� ní odpadních vod. 

2) Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku. 

3) Uvád� né p�ípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetické pr� m� ry za kalendá�ní rok a mohou být 
p�ekro� eny v povolené mí�e podle hodnot uvedených v p�íloze � . 5 k tomuto na�ízení. Vodoprávní 
ú�ad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v p�íloze � . 4 k tomuto 
na�ízení. 

4) Uvád� né maximální koncentrace „m“ jsou nep�ekro� itelné. Vodoprávní ú�ad stanoví typ vzorku 
uvedený v tabulce 1 p�ílohy � . 4 k tomuto na�ízení v souladu se stanovením hodnoty „p“. 

5) Uvád� né hodnoty jsou aritmetické pr� m� ry koncentrací za kalendá�ní rok a nesmí být p�ekro� eny. 
Po� et vzork�  odpovídá ro� nímu po� tu vzork�  stanovenému vodoprávním ú�adem. Vodoprávní ú�ad 
stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v p�íloze � . 4 k tomuto na�ízení. 

6) Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupn�  vyšší 
ne� 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento ú� el pova�uje za vyšší ne� 12°C, pokud z p� ti m�� ení 
provedených v pr� b� hu dne byla t� i m�� ení vyšší ne� 12°C. V p�ípad�  odb� ru vzorku A nebo 
prostého vzorku se stanovení teploty provedou v dob�  odb� ru vzorku. 
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7) Rozbory odtok�  z biologických do� iš� ovacích nádr�í zkolaudovaných do 3. 3. 2011 se provád� jí 
ve filtrovaných vzorcích, koncentrace celkových nerozpušt� ných látek však nesmí p�esáhnout 
hodnotu 100 mg/l. 

8) Po�adavky na dusík je mo�no kontrolovat pomocí denních pr� m� r� , jestli�e se proká�e, �e je takto 
zajišt� na stejná úrove�  ochrany vod. V tomto p�ípad�  denní pr� m� r nesmí p�esáhnout 20 mg/l 
celkového dusíku pro všechny vzorky, jestli�e teplota na odtoku biologického stupn�  � istírny 
odpadních vod je vyšší nebo rovná 12°C. Zohledn� ní po�adavk�  na funkci biologického odstran� ní 
dusíku a pln� ní limit�  p�i teplotách na odtoku ni�ších ne� 12°C m� �e být nahrazeno zohledn� ním pro 
� asov�  ur� ené zimní období podle oblastních klimatických podmínek, které stanoví vodoprávní ú�ad 
u tohoto ukazatele zne� išt� ní. 

 

Tab. � .  19 Emisní standardy: p� ípustná minimální ú� inost � išt� ní vypoušt� ných odpadních vod (minimální procento 
úbytku)1,2 v procentech 

Kategorie 
� OV(EO)1)7) nebo 

velikost aglomerace CHSKCr BSK5 N-NH4
+ * Ncelk* Pcelk

* 

<500 70 80 - - - 
500 - 2000 70 80 50 - - 
2001-10000 75 85 60 - 70 

10001 - 100000 75 85 - 70 80 

> 100000 75 85 - 70 80 
 

* Neexistence konkrétního emisního standardu nevylu� uje mo�nost stanovení emisního limitu pro 
daný ukazatel p�i postupu podle § 5 odst. 2 a 3 k tomuto na�ízení. 

1) Ú� innost � išt� ní vzta�ená k zát� �i na p�ítoku do � istírny odpadních vod. 

2) Uvád� né p�ípustné hodnoty ú� innosti � išt� ní mají charakter „p“ hodnot a mohou být v povoleném 
po� tu jednotlivých stanovení nedosa�eny podle hodnot v p�íloze � . 5 k tomuto na�ízení. Pro 
stanovení hodnot minimální ú� innosti � išt� ní pou�ije vodoprávní ú�ad typ vzorku A nebo B nebo C 
podle poznámky  

Lze p�edpokláda, �e správce vodního toku bude mít po�adavek, aby ukazatel p�ípustného 
zne� išt� ní nep�ekro� il dané hodnoty dle NV � .401/2015 Sb.Ní�e v tabulce je uvden postup pro 
orienta� ní stanovení návrhových parametr�  ú� innosti lokální � OV s ohledem na p�ípustné zne� išt� ní 
vypoušt� ných vod. 

 

Tab. � .  20 Návrh ú� innosti nové � OV s ohledem na p�ípustné zne� išt� ní a minimální ú� innost � išt� ní dle NV � . 
401/20015 Sb. 

Ukazatel 
zne� išt� ní  

Návrhové 
zne� išt� ní 

� OV 

minimální 
ú� innost 
� išt� ní 

Zne� išt� ní 
toku 

  

P� ípustné 
zne� išt� ní "p"  

Návrhová 
ú� innost 
� išt� ní  

Zne� išt� ní 
toku 

mg/l % mg/l   mg/l % mg/l 

CHSKCr 
676 70 203 > 150 min. 80 a 

více 134 a mén�  

BSK5 338 80 68 > 40 min. 90 a 
více 33 a mén�  
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Koncentrace zne� išt� ní vypoušt� ná do vodního toku nep�ekro� í p�ípustné hodnoty dle NV 

� .401/2015 Sb.. � OV bude navrhována s min. 80 % ú� inností � išt� ní u CHSKCr a min. 90% ú� inností 
� išt� ní u BSK5.  

Koncentrace zne� išt� ní v recipientu není známa, proto nebyl proveden výpo� et sm� šovací 
rovnicí pro stanovení maximální koncentrace zne� išt� ných látek ve vypoušt� né vod� . 
 

4 !�� 

��"�����
�  

4.1 Kanalizace 
Pro návrh odkanalizování obce jsou uva�ovány t� i varianty a to následující: 

·  Varianta I – Gravita� ní kanalizace v celé obci 
·  Varianta II – Kombinace gravita� ní a tlakové kanalizace 
·  Varianta III – Tlaková kanalizace v celé obci 

Všechny varianty jsou uva�ovány bez odlou� ené lokality Bezd� di� ky, která bude �ešena zvláš� . 
 
� išt� ní odpadních vod je uva�ována ve dvou variantách a to následující: 

·  Varianta A – Lokální � OV na severním okraji B� štína v míst�  vodního toku 
·  Varianta B - Napojení na kanaliza� ní systém Hostomic zakon� ená � OV pod Radouší. 

 

4.1.1 Varianta I – Gravita � ní kanalizace v celé obci 
V této variant�  je uva�ováno odkanalizování obce pomocí gravita� ních stok (DN 250), které 

odvedou odpadní vodu do � erpací stanice umíst� nou v blízkosti hasi� ské zbrojnice. Z � erpací stanice 
by byla odvád� na odpadní voda bu
  na lokální � OV � i na kanaliza� ní systém m� sta Hostomic. 
V míst�  nemovitostí � .p. 67, 171, 188, 203, 129, 85, 192 a 186 vzhledem k morfologiie terénu, které 
je vyspádováno k vodnímu toku � e�icha nelze odvést odpadní vodu gravita� n� , ale je zde nutá 
tlaková kanalizace.  

Tato varianta v dalších � ástech ji� nebude �ešena a to zejména kv� li problematickým úsek� m v 
obci v ji�ní � ásti a to v oblasti pravé strany toku � e�icha. Jsou tam následující technické problémy.   
·  V n� kterých � ástech se kanalizace musí vést v soukromých pozemcích, aby � ást území byla 

gravita� né odkanalizována. V p�ípad�  vedení kanalizace v komunikaci by bylo velké zahloubení 
kanalizace a s tím spojené velké investi� ní náklady. 

·  Velmi úzké ulice v této oblasti a v n� kterých místech p�iléhající budovy k uli� ní zástavb� . 
Zárove�  je zde vedena deš� ová kanalizace z betonových trub o dimenzi DN 400 – 600. 
V p�ípad�  gravita� ní kanalizace DN 250 zde nebude prostor pro vyk�í�ení s deš� ovou kanalizací 
a zárove�  prostor pro vodovod. Dále v n� kterých místech nebude dodr�ena bezpe� ná vzdálenost 
dna výkopu rýhy od základ�  budov a s tím nutné statické zajišt� ní budov b� hem výstavby. 
Minimální hloubka výkopu dle normy je 2,2  m. 

·  V míst�  k�í�ení s vodním tokem � e�icha by bylo nutné velké zahloubení kanalizace a s tím 
spojené negativní vlivy (velké investi� ní náklady, v� tší vtok balastních vod, statické porušení 
budov) 

Z t� chto d� vod�  bylo od této varianty odstoupeno a tato obast bude �ešena pomocí tlakové 
kanalizace, kde minimální hloubka výkopu je v rozmezí 1,2 – 1,5 m a lze se snáze vyk�í�it 
s deš� ovou kanalizací. Další výhoda je, �e se nemusí osazovat revizní šachty po 50 m � i v ka�dém 
lomovém bod� . 
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Obr. � .  12 Detail kritických úsek�  varianty I 

 
Obr. � .  13 P�ehledná situace Varianty I - Gravita� ní kanalizace 

4.1.2 Varianta II – Kombinace gravita � ní a tlakové kanalizace 
V této variant�  je uva�ováno s tlakovou kanalizací v oblasti pravostranné strany vodního toku 

� e�icha. Výhoda tlakové kanalizaci oproti gravita� ní je, �e se nemusí ukládat do nezámrzné hloubky 
(hl. ulo�ení 1,2 – 1,5), není nutné dodr�ovat p�esný spád, m� �e se vést i do kopce a lze snadno 
obcházet p�eká�ky. S gravita� ní kanalizací se po� ítá v silnici II/115, kde vzhledem k morfologii 
terénu a širšímu uli� nímu prostoru je stavba gravita� ní kanalizace mo�ná. Návrh �ešení je uveden na 
obrázku ní�e.  

 

Kanalizace vedena po 
soukromých pozemcích 
z d� vodu velkého 
zahloubení v komunikaci 
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Obr. � .  14 P�ehledná situace kanalizace Varianty II - kombinace gravita� ní a tlakové kanalizace 

 
V rámci tlakové kanalizace budou jednotlivé nemovitosti odkanalizováni pomocí domovních 

� erpacích jímek (dále jen D� J). Z nemovitosti je odpadní voda nejprve svedena pomocí gravita� ního 
potrubí do D� J. Tyto jímky jsou kruhového pr� m� ru cca 1 m a hluboké 2 – 3 m. V jímce je umíst� no 
� erpadlo s m� lnícím za�ízením, které po dosa�ení nastavené horní hladiny sepne a provede vy� erpání 
odpadní vody výtla� ným potrubím do hlavního �adu tlakové kanalizace v komunikaci pop�ípad�  
v uli� ním prostoru. V tomto p�ípad�  bude tlaková kanalizace zaúst� na do gravita� ní kanalizace 
v blízkosti hasi� ské zbrojnice.  

Sou� ástí D� J je dále gravita� ní potrubí z nemovitosti, samostatný jisti�  v domovním rozvad�� i, 
�ídící jednotka a elektrická p�ípojka k jímce. D� J budou vybaveny objemovými � erpadly jednoho 
typu. � erpadlo má drtící za�ízení, které � erpá rozm� ln� né odpadní vody do hlavního �adu. 

P�ípojku po�izuje na své náklady odb� ratel, není – li dohodnuto jinak a vlastníkem p�ípojky je 
osoba, která je na své náklady po�ídila. Obecn�  je výhodné kdy� je � erpadlo odpadních vod v D� J 
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v� etn�  �ídící jednotky v majetku obce pop�ípad�  provozovatele, a to z d� vodu, aby byla zajišt� ná 
pravidelná údr�ba a p�ípadné opravy na � erpadle.  
 

 
Obr. � .  15 P�ehledné grafické schéma tlakové p�ípojky (zdroj: VODAKVA) 

 
Pro pot�eby stanovení investi� ních náklad�  je uva�ována dimenze hlavních tlakových �ad�  

D90 a vedlejších tlakových �ad�  D63. P�esný návrh dimenze bude proveden v rámci projektové 
dokumentace dle zp�esn� ní údaj�  po� tu obyvatel v ka�dé nemovitosti. Dimenze bude navr�ena tak 
aby se zajistila optimální rychlosti proud� ní v potrubí. Materiál tlakové kanalizace bude plastové 
potrubí PE 100 RC SDR 11.  

Vzhledem k morfologii terénu se bude ve v� tšin�  p�ípad�  „ � erpat z kopce“, kde v� tšina D� J 
budou umíst� né výše ne� samotná � OV. V tomto p�ípad�  m� �e docházet v potrubí k podtlak� m. 
Podtlak v tlakové kanalizace je negativní jev z následujících d� vod� : 

·  Mo�né nasátí odpadní vody z D� J do potrubí p�es net� snosti vnit�ní výstelky � erpadla 
spole� n�  s pevnými � ásticemi, které nebudou rozm� ln� ny a tím m� �e dojít k zanášení 
potrubí.   

·  M� �e docházet k cyklickému nadzvedávání a dosedání do sedla (bouchání) koule ve 
zp� tné klapce a tím následn�  k deformaci t� snící koule. Zp� tná klapka p�estane t� snit a 
následn�  m� �e docházet nejen k vysávání jímky vlivem podtlaku, ale také k jejímu 
zp� tnému pln� ní vlivem net� sné zp� tné klapky. 
 

Pro zamezení podtlak�  je t�eba osadit automatický zavzduš� ovací a odvzduš� ovací ventily 
v dostate� ném po� tu (nesta� í osazení pouze do vrchl�  stok), aby tyto podtlaky eliminovaly a bylo 
zabrán� no k pulsacím tlak�  v závislosti na pohybu odpadní vody v potrubí. To bude znamenat 
zvýšené investi� ní náklady oproti doporu� eným cenám.  

Gravita� ní kanalizace bude zaúst� na do p�e� erpávací stanice odpadních vod (dále jen PSOV), 
která bude � erpat odpadní vodu do � OV. PSOV je navrhnuta v blízkosti vodního toku � e�icha 
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z d� vodu velkého zahloubení p�i p�echodu vodního toku. Pro p�ípadnou shybku by byly velké 
investi� ní náklady a není zde dostate� ný prostor (nedostatek obecných pozemk�  p�i p�echodu). 
Z PSOV bude veden výtlak do � OV v materiálu a dimenzi PE D 110 SDR 11 v délce 295 m. 
V PSOV budou osazeny dv�  ponorná kalová � erpadla (1x100 % rezerva) o následujících 
paremetrech. 

Q� erp.=6,4 l/s 
Hdopr.=10 m 
P= 1,1 kW (v provozním bod�  � erpadla) 

Tab. � .  21 Rozsah kanaliza� ních �ad�  a stok varianty II 

NÁZEV 
DRUH 

KANALIZACE 
MATERIÁL 

DIMEN
ZE 

DÉLKA  P� ÍPOJKY  

P� ÍPOJKY 
VÝHLED 
(max. dle 

ÚP) 

CELKEM  
P� ÍPOJE

K  

      (mm)  (m) (ks) (ks) ����(ks)�

A GRAVITA � NÍ PP SN 10 DN 250 1 029 55 20 ���

A-1 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 292 5 7 ���

A-1-1 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 47 3 1 	�

A-1-2 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 122 3 0 
�

A-2 GRAVITA� NÍ PP SN 10 DN 250 37 2 1 
�

A-3 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 173 3 0 
�

A-4 GRAVITA� NÍ PP SN 10 DN 250 111 1 0 ��

A-5 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 172 5 5 ���

A-6 GRAVITA� NÍ PP SN 10 DN 250 181 10 2 ���

B TLAKOVÁ PE RC SDR11 D90, 63 696 47 0 	��

B-1 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 273 13 5 ���

B-2 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 75 6 0 ��

B-3 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 306 9 2 ���

B-4 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 90, 63 597 29 0 ���

B-4-1 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 55 3 0 
�

B-4-2 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 170 9 0 ��

B-4-3 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 101 4 0 	�

CELKEM  GRAVITA � NÍ      ��	� � ! � �	� ���

CELKEM  TLAKOVÁ     	����� �	�� ��� ����

 

4.1.3 Varianta III - Tlaková kanalizace v celé obci  
Vzhledem k ekonomické náro� nosti je posuzována i tlaková kanalizace v celé obci. Investi� ní 

náklady pro tlakovou kanalizaci jsou mnohem ni�ší ne� u gravita� ní kanalizace z hlediska menší 
hloubky ulo�ení a menší dimenze. � ím menší investi� ní náklady tím v� tší p�edpoklad k získání 
dotace, která vzhledem k celkovým náklad� m a p�íjm� m obce bude nezbytná. Dále je také nutné 
splnit dota� ní podmínky, které stanovují nákladovost projektu v�� i napojeným trvalým obyvatel� m. 
V p�ípad� , �e není nákladovost spln� na, tak nebude poskytnuta dotace. Popis tlakové kanalizace je 
uveden ji� ve variant�  II. Návrh kanalizace je znázorn� n na obr. ní�e. 
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Obr. � .  16 P�ehledná situace Varianty III - tlaková kanalizace 
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Tab. � .  22 Rozsah varianty III - tlaková kanalizace 

NÁZEV 
DRUH 

KANALIZACE  
MATERIÁL 

DIMENZ
E 

DÉLK
A 

P� ÍPOJKY  

P� ÍPOJKY 
VÝHLED 
(max. dle 

ÚP) 

CELKEM  

        (m) (ks) (ks) ��

A TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63,90 1 029 55 20 ���

A-1 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 291 5 7 ���

A-1-1 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 47 3 1 	�

A-1-2 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 121 3 0 
�

A-2 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 37 2 1 
�

A-3 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 173 3 0 
�

A-4 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 111 1 0 ��

A-5 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 172 5 5 ���

A-6 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 181 10 2 ���

B TLAKOVÁ PE RC SDR11 D90, 63 696 47 0 	��

B-1 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 273 13 5 ���

B-2 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 76 6 0 ��

B-3 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 306 9 2 ���

B-4 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 90, 63 597 29 0 ���

B-4-1 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 55 3 0 
�

B-4-2 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 170 9 0 ��

B-4-3 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 101 4 0 	�

CELKEM        
�
	�� ���� 
	� ����

 

4.1.4 VARIANTA A - Lokální � OV na severním okraji B � štína v míst �  vodního toku 
V této variant�  je uva�ováno s výstavbou s lokální � OV v nejni�ším míst�  obce u drobného 

vodního toku � e�icha. Umíst� ní by bylo na katastrálním území Hostivice na soukromých pozemcích 
1650/1, 1645/7 (Pavlí� ek Jan, Pavlí� ek Petr). K � OV by bylo nutné zbudovat i novou p�íjezdovou 
cestu z hlavní silnice II/115 v délce cca 80 m. Pro výstavbu by se musel pozemek pot�ebný pro 
výstavbu � OV odkoupit v� etn�  i pozemku pro p�íjezdovou cestu a zárove�  by se muselo provést i 
vyn� tí ze ZPF pro trvalý zábor.  

Tato varianta není v souladu s územním plánem m� sta Hostomice proto by bylo nutné provést i 
zm� nu územního plánu jak m� sta Hostomice, tak i obce B� štín.  

Ve všech variantách se uva�uje nátok na � OV pomocí výtlaku. P�edpokládaná velikost � OV je 
500 EO, kde je i rezerva pro rozvoj obce a pro rekreanty.  

Odpadní voda bude p�ivedená oddílnou tlakovou kanalizací na mechanické p�ed� išt� ní, kde 
dojde k záchytu mechanických ne� istot. Dále bude natékat gravita� n�  na biologický stupe� , 
sestávající z míchané denitrifika� ní nádr�e, nitrifika� ní nádr�e s jemnobublinnou aerací a vertikální 
dosazovací nádr�í. Vy� išt� ná voda odtéká gravita� n�  z hladiny dosazovací nádr�e p�es m� rný objekt 
do recipientu. P�ebyte� ný kal bude akumulován a zahuš� ován v aerované stabilizaci kalu – kalojemu, 
odkud bude odvá�en v tekutém stavu k dalšímu zpracování. Zdrojem vzduchu je dvojice dmychadel 
v sestav�  1 pracovní + 1 zálo�ní. Všechny nádr�e budou �ešeny jako �elezobetonový monolit, 
rozd� lený p�í� kami na jednotlivé technologické stupn� , a díky tlakovému nátoku m� �e být situován i 
� áste� n�  nad úrovní terénu. Nadzemní � ást tvo�í zd� ná budova, ve které je na betonové desce nad 
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denitrifikací a kalojemem umíst� no mechanické p�ed� išt� ní, dmychárna, místnost obsluhy s 
rozvad�� em a p�ípadn�  sociální zázemí. 

 

 
Obr. � .  17 Umíst� ní navrhované � OV 

 

  

Obr. � .  18 Umíst� ní navrhované � OV a její mo�ná výust do vodote� e � e� icha 

 

4.1.5 Varianta B - Napojení na kanaliza � ní systém Hostomic zakon � ená � OV pod 
Radouší. 

V této variant�  je uva�ováno s výtlakem v délce cca 1 500 m do kanaliza� ní sít�  m� sta 
Hostomice zakon� ené � OV Pod Radouší . Napojení na kanaliza� ní sí�  by bylo v ulici Malostranská 
podél silnice II/115. Tuto variantu p�edpokládá i m� sto Hostomice, kde v územním plánu je výtlak 
zakreslen jako ve�ejn�  prosp� šná stavba ve prosp� ch m� sta Hostomice. V p�ípad�  gravita� ní 
kanalizace by splašková voda byla � erpaná � erpací stanicí a v p�ípad�  tlakové kanalizace by voda 

UMÍST	 NÍ NAVRHOVANÉ � OV 



Variantní technickoekonomická studie pro vodovod, splaškovou kanalizaci a � OV obce B� štín    
 

                                         

 46/75 
 

Servis ISA s.r .o.  
 
 

M a r k u p o v a  2 8 5 4 / 2 a ,  1 9 3  0 0  P r a h a  9  –  H o r n í  P o� e r n i c e   

byla � erpána domovními � erpacími stanicemi. Potrubí by bylo z plastového potrubí PE 100 RC D 
110 SDR 11.  
 

 
Obr. � .  19 P�edpokládaní trasa výtlaku dle ÚP m� sta Hostomice 

 
Dle vyjád�ení starosty je � OV Pod Radouší navr�ena pouze na výhledový rozvoj m� sta 

Hostomice dle územního plánu. V p�ípad�  napojení B� štína by se musela provést intenzifikace. � OV 
byla postavena na p�elomu roku 2016 – 2017 z evropského fondu pro regionální rozvoj OP �ivotní 
prost�edí kde udr�itelnost projektu je 10 let, tudí� do té doby nelze kapacitu navýšit. 

4.2 VODOVOD 
Pro tuto � ástjsou uva�ovány dv�  varianty a to následující: 

·  Varianta A – P�ipojení na zdroj vody Hostomice 
·  Variatnta B – P�ipojení na lokální zdroj 

Varianta B uva�uje dále s dv� ma podvariantami a to 
·  Varianta I – p�ipojení na vrty v lokalit�  „Pod lesem“ 
·  Varianta II – p�ipojení na vrty v lokalit�  „Bezd� di� ky“. 

 
Navrhovaný vodovod nebude slou�it k po�árním ú� el� m. Zdroj vody pro hašení po�ár�  dle � SN 

730873 spl� uje po�ární nádr� (5 300 m3) uprost�ed obce a obecní rybník (3 400 m3). Jsou tedy 
spln� ny maximální vzdálenosti do 600 m od rybníka � i vodní nádr�e v celé obci i pro návrhové 
plochy zastavitelného území. 

Rozvodné �ady v obci jsou uva�ovány v jedné variant� , kde je p�edpoklad, �e v maximální mí�e 
budou v soub� hu s kanalizací v jednom výkopu. Sí�  je maximáln�  zokruhovaná a to z d� vodu, aby 
voda v potrubí nestagnovala v koncových v� tvých a aby v p�ípad�  opravy bylo mo�no uzásobit 
danou oblast z druhé strany. Materiál vodovodního potrubí je uva�ován PE RC SDR 11 a dimenze 
všech rozvodných �ad�  je D90. 
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Obr. � .  20 P�ehledná situace vodovody - rozvodné �ady 
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Tab. � .  23 Rozsah vodovodu - rozvodné �ady 

NÁZEV DÉLKA  P� ÍPOJKY  
P� ÍPOJKY 

VÝHLED (max. 
dle ÚP) 

CELKEM  

�� (m) (ks) (ks) (ks) 

1 1 113 55 20 75 
1-1 297 5 7 12 

1-1-1 194 3 1 4 
1-1-2 48 3 0 3 
1-2 36 2 1 3 
1-3 429 9 0 9 
1-4 110 1 0 1 
1-5 183 10 2 12 
2 769 47 0 47 

2-1 266 13 5 18 
2-3 306 9 2 11 
3 583 27 5 32 

3-1 336 10 0 10 
3-1-1 171 9 0 9 
3-1-2 101 4 0 4 

CELKEM  4942 207 43 250 
 

4.2.1 Varianta A – P � ipojení na zdroj vody Hostomice 
V této variant�  se uva�uje p�ipojení na zdroj vody m� sta Hostomice. P�ípojení by bylo z ulice 

Malostranské a zásobní �ad by byl veden podél silnice II/115. Zásobní �ad do B� štína je i v územním 
plánu m� sta Hostomice jako ve�ejn�  prosp� šná stavba ve prosp� ch m� sta Hostomice. V p�ípad� , �e 
by byla zvolena varianta odvád� ní splaškové vody do kanaliza� ní sít�  m� sta Hostomice, tak byl 
výtlak veden v soub� hu s vodovodem. Délka výtlaku by byla cca 1 500 m. Potrubí by bylo 
z plastového potrubí PE 100 RC D 110 SDR 11.  

Vzhledem k nízko polo�enému vodojemu Hostomice bude muset být p�ed obcí automatická 
tlaková stanice (dále jen ATS) pro zajišt� ní vhodných tlakových pom� r�  v obci. ATS by byla 
osazena v �elezobetonové prefabrikované podzemní šacht�  s odv� tráním a automatickým 
od� erpáním p�ípadných úkapových vod. Návrhové parametry ATS jsou následující: 

·  Qh=2,9 l/s 
·  Hdopr.=20 m 

Z vyjád�ení starosty m� sta Hostomice v sou� asnoti je zdroj vody pro m� sto Hostomice 
nedostate� ný. V sou� asné dob�  probíhají projektové práce na p�ipojení místních � ástí Radouš, 
Bezd� dice a � ásti m� sta Hostimice na skupinový vodovod BKDZH p�es nový vodojem umíst� ny 
v obci Lhotka a tím dojde k vytvo�ení rezervy pro rozvoje m� sta Hostomice. Avšak tato rezerva 
nepokryje celé území B� štína.  

V p�ípad�  napojení na skupinový vodovod BKDZH by se muselo posoudit zda nebude pot�eba 
zm� nit n� které z parametr�  (kapacita nového vodojemu, � erpací stanice Lochovice, páte�ní trasy 
zásobních �ad� ) v probíhající projektové � innosti. Navíc v sou� asné dob�  je vy� erpáno smluvní 
mno�ství vody, které má sjednáno VAK Beroun na nákup vody p�edané ze systému hlavního m� sta 
Prahy do svého vodovodu. Aby mohla spole� nost na tento vodovod p�ipojit nové vodovody nebo 
nemovitosti s v� tším odb� rem, je zapot�ebí vybudovat novou vodohospodá�skou infrastrukturu. Ta 
bude ve vlastnictví hl. m. Prahy a bude tvo�it provozn�  související celek s vodohospodá�skou 
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infrastrukturou ve vlastnictví spole� nosti VaK Beroun. Zárove�  bude nutné navýšit smluvní 
mno�ství vody p�edané z vodohospodá�ské infrastruktury ve vlastnictví hl. m� sta Prahy. Na 
budování pot�ebné infrastruktury se bude spole� nost VAK Beroun podílet úm� rn�  mno�ství, které 
bude pro sv� j vodovod po�adovat rezervovat. Tyto náklady bude VAK Beroun povinen hlavnímu 
m� stu Praha hradit prost�ednictvím navýšené ceny za vodu p�edanou. Aby bylo mo�né náklady na 
zvýšení kapacity spravedliv�  p�enést na budoucí odb� ratele, tj. �adatele o p�ipojení, a nezat� �ovat tak 
cenu pro odb� ratele stávající, stanovuje spole� nost VAK Beroun smluvní výši podpory rozvoje 
infrastruktury. Smluvní výše podpory je pro ka�dou nemovitost (3 a� 5 obytných místností) 70 000 
K� . To by p�edstavovalo zna� nou finan� ní zát� �. Zárove�  by musel být delší zásobovací �ad 
z Bezd� dic a z d� vod�  neúm� rn�  velkých investi� ních náklad�  bylo od této varianty upušt� no. 

4.2.2 Variatnta B – P � ipojení na lokální zdroj 
Tato varianta uva�uje s vlastním zdrojem vody v obci. Pro tento ú� el byl proveden 

hydrogeologický posudek ohledn�  mo�nosti nových vodních zdroj�  v� . úvodního geologického 
pr� zkumu terénu s vytipováním perspektivních lokalit pro p�ípadné pr� zkumné vrty [2]. Tento 
projekt byl realizován s p�esp� ním St�edo� eského kraje s tím, �e záv� ry poslou�í obci pro 
rozhodování o zp� sobu zásobování pitnou vodou. V tomto posudku byly vytipovány t� i oblasti a to 
následující:.  

·  Lokalita „U h�išt� “ – nachází se v centru obce v blízkosti obecního ú�adu 
·  Lokalita „Pod lesem“ – nachází se v ji�ní � ásti obce 
·  Lokalita „Bezd� di� ky“ – nachází se v severní � ásti obce 

 
Lokalita „U h�išt� “ preferována posudkem se v této studii nebude uva�ovat z následujících 

d� vod� : 
·  K p�ípadnému vrtu je cesta v soukromém vlastnictví 
·  Nevhodné výškové pom� ry vrtu s ohledem na zásobování obce.  
·  Mo�ná kontaminace podzemní vody v p�ípad�  bodového zne� išt� ní v obci 

V této studii je uva�ováno s ostatními dv� mi pr� zkumnými území a to „Pod Lesem“ a 
„Bezd� di� ky“. 

V obou variantách se uva�uje vlastní vodojem o velikosti akumulace 2x50 m3. Vzhledem 
k výškovému umíst� ní obce 376 - 413 m.n.m. bude pouze jedno tlakové pásmo. Tlakové pom� ry 
v obci mají být dle � SN 2,5 – 6 bar a v p�ípad�  budov do 2 nadzemních podla�í 1,5 – 6 bar. V obci je 
zástavba pouze do dvou nadzemních podla�í, tudí� se uva�ují tlakové pom� ry v rozmezí 1,5 – 6 bar. 
Vhodné výškové umíst� ní vodojemu, aby mohl gravita� né rozvád� t vodu do obce a aby byly 
zajišt� ní normové tlakové pom� ry je kóta 436 m.n.m. Tato kóta je pouze na pozemcích Lesy � R, 
m� sta Hostomice a soukromých pozemk� . Proto je uva�ováno i s variantou umíst� ní vodojemu 
v míst�  obecního pozemku v lokalit�  „Pod lesem“ a tlakové pom� ry by se zajistily pomocí ATS. 

4.2.2.1 Varianta Ia – p� ipojení na vrty v lokalit �  „Pod lesem“ a s vodojemem na 
pozemku Lesy � R 

V této variant�  se p�edpokládá vyu�ití dvou stávajících vrt�  S-4 (HV-1) a S-5 (HV-2) na 
pozemku 295/2 k.ú. B� štín. Orienta� ní vydatnost se p�edpokládá celkov�  cca 1 l/s v p�ípad� , �e se 
vrty nebudou vzájemn�  ovliv� ovat. Maximální denní pot�eba byla vypo� tena 1 – 1,3 l/s podle po� tu 
nov�  p�ipojených obyvatel. Z toho vyplývá, �e vydatnost obou vrt�  je na hran�  kapacity. Dále je 
nutné p�edpokládat, �e nejni�ší vydatnost vrt�  bude v letním období a zárove�  nejvyšší pot�eba vody 
bude také v letním období. To znamená, �e v letním období patrn�  bude muset obec vydávat r� zné 
omezení pro spot�ebu vody v domácnostech pop�ípad�  dová�et pitnou vodu do vodojemu z jiného 
kapacitního zdroje, co� bude znamenat zvýšené náklady na provoz. To vše se musí prokázat 
dlouhodobou � erpací zkouškou obou vrt� . Proto je doporu� eno výhledov�  uva�ovat o provedení 
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pr� zkumného vrtu na základ�  vyhodnocené dlouhodobé � erpací zkoušce vrt�  a hydrogeologického 
posudku.  

 

  
Obr. � .  21 Stávající vrty S-4 a S-5 v majteku obce 

Vodojem bude umíst� n na pozemku p.� . 565 v k.ú. B� štín v majetku Lesy � R. Pro umíst� ní 
vodojemu je nutné provést vyn� tí lesního pozmku z jeho funkce pro trvalý zábor P�ístupová cesta 
k vodojemu, kde bude zárove�  ulo�en p�ívodní �ad, zásobovací �ad, odpad vodojemu a kabel NN je 
v majetku sedmi soukromník� . V tabulce ní�e je uveden rozsah délek a dimenzí. Ve vodojemu 
v armaturní šacht�  bude muset být umíst� na i úpravna vody, kde se p�edpokládá i se sní�ením 
koncentrací �eleza. Dle provedeného rozboru ve vrtu SV-4 je ve vrtu tzv. m� kká voda, kde je 
nedostatek vápníku. Tento limit je doporu� ující, ale je doporu� eno vodu ztvrzovat, aby nedošlo 
k ztrát�  hlavních prvk�  v t� le, kde jejich nedostatek m� �e zp� sobovat zdravotní problémy. 

Ve vrtu budou osazena ponorná � erpadla o následujících parametrech: 
·  Q=       0,5 l/s 
·  Hdopr.=      65 m 

 

Tab. � .  24 Rozsah �ad�  vodovodu Varianty Ia 

DRUH 
DÉLKA 

MATERIÁL 
DIMENZE  

(m) (mm) 
P� ÍVODNÍ � AD 975 PE RC SDR 11 63 

ODPAD VDJ 10 PP SN10 250 
ZÁSOBOVACÍ � AD 335 PE RC SDR 11 110 
KABEL NN pro VDJ 336 - - 
KABEL NN pro vrty 225   
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Obr. � .  22 Schéma vrt�  S-4 a S-5 

4.2.2.2 Varianta Ib– p� ipojení na vrty v lokalit �  „Pod lesem“ s vodojemem na 
obecním pozemku 

V této variant�  je uva�ováno s vodojemem v blízkosti vrt�  na obecním pozemku. Rozsah této 
varianty je  následující: 
 

Tab. � .  25 Rozsah �ad�  vodovodu Varianty Ib 

DRUH 
DÉLKA 

MATERIÁL 
DIMENZE  

(m) (mm) 
P� ÍVODNÍ � AD 50 PE RC SDR 11 63 

ODPAD VDJ 225 PP SN10 250 
ZÁSOBOVACÍ � AD 225 PE RC SDR 11 110 

KABEL NN 225 - - 

 
Výhody této varianty jsou následující: 

·  Umíst� ní vodojemu na obecním pozemku = nejsou náklady na výkup pozemku 
·  Ni�ší dopravní výška ponorných � erpadel. Parametry � erpadel budou následující: 
Q= 0,5 l/s 
Hdopr.= 13 m 
·  Mén�  výkopových prací 
·  Lepší projednatelnost – není umíst� no na soukromých pozemcích pop�ípad�  Les�  � R 
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Nevýhody této varianty jsou následující: 
·  Nutnost osazené ATS v objektu vodojemu = zv� tšení prostoru armaturní komory, provozní 

náklady na údr�bu a vým� nu ATS, provozní náklady za energii � erpání 
Vodojem bude umíst� n na kót�  391 m.n.m. ATS bude navrhnuta o parametrech 

·  Qh=  2,9 l/s 
·  Hdopr.= 45 m 

 

 
Obr. � .  23 P�ehledná situace vodovodu - Varianta I 

4.2.2.3 Varianta II – p � ipojení na vrty v lokalit �  „Bezd� di� ky“. 
V této variant�  je uva�ováno s vyu�itím stávajícího vrtu v blízkosti pr� zkumného území 

„Bezd� di� ky“. Stávající vrt slou�í v sou� asnosti pro individuální zásobování nemovitosti v majetku 
Lesy � eské republiky s.p.. Vrt byl proveden v letech 2016 v délce 50 m a jeho vyu�itelná vydatnost 
byla stanovena na 0,9 l/s. Výhodou tohoto území je mo�né napojení lokality Bezd� di� ky a výšková 
kóta vrtu je ve výšce p�ípadného vodojemu, který by gravita� n�  zásoboval obec. V blízkosti na 
pozemku m� sta Hostomic je i studánka pod Plešivcem. Vyu�ití této studánky pop�ípad�  jiného 
zdroje by muselo být posouzeno hydrogeologickým posudkem.  

Výhoda této varianty jsou následující: 
·  Vedení in�enýrských sítí po ve�ejných pozemcích. 
·  Snadn� jší napojení odlou� ené lokality Bezd� dice. 
·  Mén�  výkopových prací = ni�ší investi� ní náklady 

 Nevýhody této varianty jsou následující 
·  umíst� nívodojemu na pozemku m� sta Hostomic v k.ú. Hostomice a s tím spojená 

zm� na územního plánu m� sta.  
·  Zna� ná vzdálenost od mo�né akce skupinového vodovodu Jince – Svina�e.  
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Vzhledem k tomu, �e dle sd� lení je v sou� asné dob�  malá vydatnost pro stávající vrt a v letním 
období se musí voda dová�et a studánka je vyschlá, tak se v dalších � ástech této studie s tímto 
�ešením nebude uva�ovat. 

 

 
Obr. � .  24 P�ehledná situace vodovodu - Varianta II. 
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5.1 In�enýrská � innost pro rozvodné � ady vodovodu  
Byl proveden majetkoprávní rozbor, v p�ehledných situa� ních mapách jsou zvýrazn� ny 

pozemky, které jsou ve vlastnictví obce a pozemky ve�ejných institucí (Lesy � R, Krajská správa a 
údr�ba silnic St�edo� eského kraje). Majetkový rozbor byl proveden na rozvodné �adu vodovodu, 
které díky zokruhovaní jsou vedeny na v� tším po� tu pozemk� . Pro ka�dy pozemek byla vypo� tena 
délka ulo�ení potrubí a následn�  se� teny pro ka�dého majitele. Délky jsou znázorn� ny v tabulce ní�e. 

Tab. � .  26 Délka ulo�ení potrubí na jednotlivých pozemcích pro rozvodné �ady vodovodu 
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Soukromé pozemky 
Z hlediska soukromého pozemku lze o� ekávat, �e majitelé budou souhlasit, pon� vad� dojde 

k napojení i jejich nemovitostí. Problém by mohl nastat v p�ípad� , �e dot� ený vlastník nemá 
nemovitost nebo je nedohlatelný. V p�ípad�  rozvodných �ad�  vodovodu a tlakové kanalizace je 
nedohledatelný pozemek pouze jeden (viz ní�e). Dle výpisu KN se jedná tedy o následující majitele: 

·  Hártl Pavel     (�ad 1-3) 
·  Ku� erová Marcela   (�ad 1-3) 
·  Patzelt Martin, Vinš Milan  (�ad 2-3) 
·  Ryšavá Dagmar    (�ad 2-3) 
·  Mottlová Anna (nedohledatelná) (�ad 2-3) 
·  Šmejkalovi     (�ad 2-3) 

 
Dle konzultace bude problémový pozemek u �adu 2-3 na pozemku 415/1, který není 100 % 

v majetku obce a další vlastník (Mottlová Anna) je nedohledatelná. Jako technické �ešení by se 
mohlo potrubí vést po pozemku parc.�  520 k.ú. B� štín, který by se v budoucnu mohl rozparcelovat a 
v míst�  potrubí by byla místní p�íjezdová komunikace k rozparcelovaným nemovistem.P�ilehlé 
nemovitosti by se napojili „zezadu“. Nevýhodou je vedení p�es soukromý pozemek parc.� .527/2 k.ú. 
B� štín, kde patrn�  bude nesouhlas vlastníka a velmi slo�ité p�ipojení nemovitosti � .p 172.  

Další mo�nost je p�ivlastn� ní podílu pozemku 415/1 dle nového ob� anského zákoníku 89/2012 
§1045 (2) a §1050 který �íká, �e kdy� se ú�adu nepoda�í dohledat vlastníka a ani se nikdo jako 
vlastník nep�ihlásí v zákonem stanovené lh� t� , platí domn� nka, �e nemovitá v� c je opušt� ná a jako 
taková p�ipadne státu. Stanovená lh� ta je stanovena do 31.12.2023. Proto projektant doporu� uje tuto 
� ást na pozemku 415/1 vyjmout z p�ípadné projektové dokumentace a �ešit pak zvláš�  samostatnou 
projektovou dokumentací po vyjasn� ní majtetkových pom� r� .  
 
Krajská správa a údr�ba silnic St� edo� eského kraje (KSÚS SK) 
 Vodovod a kanalizace bude vedeno v délce 615 m, (celkem 1230 m i s kanalizací) 
v komunikaci II/115. Lze p�edpokládat, �e podmínka bude homogenizace minimáln�  1/2 
komunikace. To znamená provést obnovu obrusné vrstvy �ivice pro polovinu komunikace uvedené 
délky. Tato obnova by byla brána jako neuznatelná � ást v p�ípad�  dota� ního titulu. Zárove�  obec 
musí po� ítat s jednorázovou náhradou za omezení u�ívaní silnice a za z�ízení v� cného b�emene. Tato 
uhráda by byla zaplacena a� po výstavb�  dle skute� ného délky a byla by zpoplatn� na dle aktuálního 
ceníku, který je uveden ní�e. Pro obec B� štín by to bylo 250 K� /bm tj. cca 308 000 K�  za z�ízení 
v� cného b�emene pro vodovod i kanalizaci. Tato � ástka je maximální. V projektové dokumentaci lze 
v n� kterých místech umístit do krajnice, ale vzhledem k omezenému prostoru a k stávající deš� ové a 
jednotné kanalizaci se p�edpokládá, �e by to byla pouze � ást. P�ípadn�  lze jednu sí�  umístit do 
krajnice, kde je výrazn�  sní�ená sazba a jednu do vozovky – to by znamenalo náklady za cca 185 000 
K�  , ale to vše by se detailn�  �ešilo v projektové dokumentaci dle umíst� ní stávající infrastruktury. 
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Tab. � .  27 Sazebník pro z�ízení slu�ebnosti p� i ulo�ení in�enýrské sít�  do silnic KSÚS SK 

 
 
Lesy � R 

Vodovod i kanalizace jsou vedeny i v pozemcích ve vlastnictví Lesy � R. Obec musí po� ítat 
s jednorázovou náhradou za z�ízení v� cného b�emene. Výše úplaty se stanoví na základ�  znaleckého 
nebo odborného posudku tak, aby p�im�� en�  kompenzoval újmu za celou dobu trvání povinnosti. 
Není-li mo�né stanovit hodnotu b�emena znaleckým nebo odborným posudkem, je stanovena cena 
podle zákona � . 151/1997 Sb., tj. jednorázov�  10 tis K� . 

 

5.2 In�enýrská � innost pro ostaní (zásobní � ady, vodojem, � OV) 
VODOVOD 

S umíst� ním vodojemu je po� ítáno ve dvou variantách a to umíst� ním na pozemku 565 k.ú. 
B� štín v majetku Lesy � R a dále na obecním pozemku 295/2, kde by musela být umíst� na ATS 
v objektu vodojemu.  

V p�ípad�  s umíst� ním na pozemku Lesy � R by muselo prob� hnout odn� tí pozemku ur� eného 
k pln� ní funkce lesa a dále jednorázová úhrada za z�í� ení v� cného b�emene stanovené znaleckým 
nebo odborným posudkem (celkem 80 m). Dále p�ivád� cí a zásobovací �ad by byl umíst� n 
v pozemcích 9 majitel�  (Palivec a spol.), kte�í nemají s obcí �ádný vztah. Tudí� je p�edpoklad, �e 
budou po�adovat jednorázovou úplatu za z�ízení v� cného b�emene. Celkem se jedná o 765 m. 
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Sou� ástí studie je odhad investi� ních nákladu na realizaci jednotlivých variant technického 

�ešení. Ekonomické hodnocení vychází z následujícího:  
·  ceny dodavatelských firem, 
·  orienta� ní ceny Ministerstva pro místní rozvoje dle rozpo� tových ukazatel�  

(www.uur.cz) - Pr� m� rné ceny dopravní a technické infrastruktury - aktualizace 2019, 
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·  zkušenosti projektanta 
 

Celkové náklady na výstavbu vodovodu se skládají z následujících fází: 
P� ípravné práce 

V této fázi je zahrnuta projek� ní a in�enýrská � innost. P�edpokládá se p�íprava v následujících 
etapách: 

·  P�ípravné práce (geodetické zam�� ení, provedení in�enýrsko – geologického 
pr� zkumu). 

·  Fáze územní �ízení (vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a následn�  
in�enýrská � innosti pro zajišt� ní územního rozhodnutí). 

·  Fáze stavební �ízení (vypracování dokumentace pro stavební povolení a následn�  
in�enýrská � innost pro zajišt� ní stavebního povolení). 

·  Fáze provád� ní stavby (vypracování dokumentace pro výb� r zhotovile v rozsahu 
provád� ní stavby) 

·  Fáze spojené s provád� ním stavby (autorský dozor) 
·  Fáze po dokon� ení stavby (dokumentace skute� ného provedení stavby) 

Tyto ceny jsou odhadnuty dle sazebníku UNIKA 2021-2022. 
Základní rozpo� tové náklady (ZRN) 
 V t� chto nákladech jsou zahrnuty náklady zemní, p�ípravné a dokon� ovací práce a následn�  
náklady za materiál. Trubní vedení apod. Tyto ceny jsou odhadnuty dle Pr� m� rných cen dopravní a 
technické infrastruktury - aktualizace 2019 a zkušenosti projektanta (dle gelologických podmínek 
apod.). 

Další polo�kou ZRN je ve�ejná � ást p�ípojek. Pro dotace z OP�P 2014 - 2020 byly výdaje na 
p�ípojky výdaji zp� sobilými a dá se p�edpokládat, �e tak bude i v OP�P 2021 -  2027. Proto v této 
studii jsou zohledn� ny alespo�  v základním odhadu v jednotkových délkách na p�ipojenou 
nemovitost a investi� ních nákladech. P�edpokládá se pouze v rozsahu ve�ejných � ástí p�ípojek a se 
zpevn� ným povrchem v celé délce. 
 
Vedlejší a ostatní rozpo� tové náklady (VRN) 
Zde jsou ostatní náklady (r� zné zkoušky, dopravn�  in�enýrské opat�ení apod.). Paušáln�  je 
odhadováno 4 % ze ZRN. 
 

6.1 Investi � ní náklady na kanalizaci 
Jednotkové ceny jsou rozd� leny podle zpevn� ného a nezpevn� ného povrchu dle Pr� m� rných 

cen dopravní a technické infrastruktury - aktualizace 2019 a jsou uvedeny ní�e.  
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Tab. � .  28 Jednokové ceny K� /bm pou�ité pro výpo� et investi� ních náklad�  pro kanalizaci 

Materiál a dimenze 
Povrch  Jednotková 

cena 

(zpevn� ný/nezpevn� ný) K � /bm 

Gravita� ní kanalizace 
PP SN 10 DN 250 zpevn� ný 12 450 

PP SN 10 DN 250 nezpevn� ný 7 980 

Tlaková kanalizace 
PE RC SDR 11 D90 zpevn� ný 7 210 

PE RC SDR 11 D90 nezpevn� ný 3 580 

PE RC SDR 11 D63 zpevn� ný 6900 
PE RC SDR 11 D63 nezpevn� ný 3 280 

Domovní � erpací stanice 50 000 

P�ípojka pro ve�ejnou � ást  �-�����&� 6 800 

P�ípojka pro ve�ejnou � ást  ���-�����&� 2 900 

 
U gravita� ní kanalizace je zvýšená cena o p�edpokládáné � erpání podzemní vody v p�ípad�  

v� tšího zahloubení a na p�ípadnou homogenizaci, pon� vad� v� tšina úseku gravita� ní kanalizace se 
nachází v komunikace ve správ�  KSÚS SK. 

Tlaková kanalizace není uvedena v pr� m� rných cenách dopravní a technické infrastruktury - 
aktualizace 2019. Z toho d� vodu je vzata cena pro vodovodní potrubí, kde materiál a ulo�ení je 
obdobný jako u tlakové kanalizace. Avšak je zvýšena cena z d� vodu zamezení podtlak� , které 
mohou vznikat p�í � erpání „z kopce“ a je t�eba osadit automatický zavzduš� ovací a odvzduš� ovací 
ventily v dostate� ném po� tu (nesta� í osazení pouze do vrchl�  stok), aby tyto podtlaky eliminovaly a 
bylo zabrán� no k pulsacím tlak�  v závislosti na pohybu odpadní vody v potrubí.  

U tlakových p�ípojek je nutné zapo� ítat domovní � erpací stanici, kde v p�ípad�  kombinace 
gravita� ní a tlakové kanalizace je nutné nastavit jednotné podmínky.  

6.1.1 Varianta II – Kombinace gravita � ní a tlakové kanalizace 
Odhad ceny je uveden souhrnn�  ní�e v tabulce. Jedná se o ceny bez DPH vzta�ený k roku 2021. 
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Tab. � .  29 Základní rozpo� tové náklady pro kanalizaci – Varianta II 

NÁZEV 
DRUH 

KANALIZACE MATERIÁL 

DIMENZ
E 

DÉLK
A 

P� ÍPOJK
Y 

POVRCH 
(ZPEVN� NÝ

) 

POVRCH 
(NEZPEVN�

NÝ) 
CENA (UUR) 

(mm)  (m) (ks) (m) (m) (K� ) 

A GRAVITA � NÍ PP SN 10 DN 250 1 029 55 ����� 0 �����������

A-1 TLAKOVÁ 
PE RC 
SDR11 

D 63 292 5 ���� ���� ��
�
�����

A-1-1 TLAKOVÁ 
PE RC 
SDR11 

D 63 47 3 	�� 0 
�	�
���

A-1-2 TLAKOVÁ 
PE RC 
SDR11 

D 63 122 3 ��� ��� ��������

A-2 GRAVITA� NÍ PP SN 10 DN 250 37 2 
�� 0 	�������

A-3 TLAKOVÁ 
PE RC 
SDR11 

D 63 173 3 ��
� 0 ����
�����

A-4 GRAVITA� NÍ PP SN 10 DN 250 111 1 ���� 0 ��
�������

A-5 TLAKOVÁ 
PE RC 
SDR11 D 63 172 5 ���� 0 ����������

A-6 GRAVITA� NÍ PP SN 10 DN 250 181 10 ���� 0 ����
�	���

B TLAKOVÁ 
PE RC 
SDR11 

D90, 63 696 47 ���� 0 	���������

B-1 TLAKOVÁ PE RC 
SDR11 

D 63 273 13 ��
� �� ����
�����

B-2 TLAKOVÁ 
PE RC 
SDR11 

D 63 75 6 ��� �� ��������

B-3 TLAKOVÁ 
PE RC 
SDR11 

D 63 306 9 
��� �� ������	���

B-4 TLAKOVÁ 
PE RC 
SDR11 

D 90, 63 597 29 ���� �� 	���	�	���

B-4-1 TLAKOVÁ 
PE RC 
SDR11 

D 63 55 3 ��� �� 
�������

B-4-2 TLAKOVÁ 
PE RC 
SDR11 D 63 170 9 ���� �� ����
�����

B-4-3 TLAKOVÁ 
PE RC 
SDR11 

D 63 101 4 �� ���� 

������

P� E� ERPÁVACÍ STANICE ODPADNÍCH 
VOD 

      �� �� ����������

VÝTLAK TLAKOVÁ 
PE RC 
SDR11 

D110 295   �� ���� ����������

'
��
�������.0���/�<������������ 
���
!�����

  TLAKOVÁ D � S     139 �� �� ����������

Ve�ejná � ást 
p�ípojek 

TLAKOVÁ PVCSN 10 150 417 139 
�
� �	� ���	������

Ve�ejná � ást 
p�ípojek 

GRAVITA� NÍ 
PE RC 
SDR11 

40 204 68 ��	� �� ��
�������

CELKEM 
�
	�� ���� �� �� ���������� �
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6.1.2 Varianta III - Tlaková kanalizace v celé obci  
Odhad ceny je uveden souhrnn�  ní�e v tabulce. Jedná se o ceny bez DPH vzta�ený k roku 2021. 
 

Tab. � .  30 Základní rozpo� tové náklady pro kanalizaci – Varianta III 

NÁZEV 
DRUH 

KANALIZACE MATERIÁL 
DIMENZE  DÉLKA  P� ÍPOJKY  

POVRCH 
(ZPEVN� NÝ) 

POVRCH 
(NEZPEVN� N

Ý) 
CENA 

(mm)  (m) (ks) (m) (m) (K� ) 

A TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63,90 1 029 55 ����� 0 ��
���	���

A-1 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 291 5 ���� ���� ��
�
�����

A-1-1 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 47 3 	�� 0 
�	�
���

A-1-2 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 121 3 ��� ��� ��������

A-2 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 37 2 
�� 0 ����
���

A-3 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 173 3 ��
� 0 ����
�����

A-4 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 111 1 ���� 0 ��������

A-5 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 172 5 ���� 0 ����������

A-6 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 181 10 ���� 0 ���	������

B TLAKOVÁ PE RC SDR11 D90, 63 696 47 ���� 0 	���������

B-1 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 273 13 ��
� �� ����
�����

B-2 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 76 6 ��� �� ��������

B-3 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 306 9 
��� �� ������	���

B-4 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 90, 63 597 29 ���� �� 	���	�	���

B-4-1 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 55 3 ��� �� 
�������

B-4-2 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 170 9 ���� �� ����
�����

B-4-3 TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 63 101 4 �� ���� 

������

VÝTLAK TLAKOVÁ PE RC SDR11 D110 295   �� ���� ����������

'
��
�������.0���/�=>8?� 	�������!��

�� �� D� J �� �� 207 �� �� ���
�������

Ve�ejná � ást 
p�ípojek 

TLAKOVÁ PE RC SDR11 D 40 621 207 ���� �	� 	���������

'
��
��3</3�@��� �
�
������ �

CELKEM       
�
	�� ���� �� �� 
��	�!�
!� �

 

6.1.3 Varianta A – lokální � OV na severním okraji obce 
Dle Pr� m� rných cen dopravní a technické infrastruktury - aktualizace 2019 jsou p�edpokládané 

investi� ní náklady na � OV 11 250 000 K�  bez DPH. V této cen�  je zahrnuto veškeré p�íslušenství 
(p�íjezdová komunikace, oplocení areálu, p�ipojení in�enýrských sítí (kabel NN, vodovod).  

Z metodického pokynu pro orienta� ní ukazatele výpo� tu po�izovací (aktualizované) ceny 
objekt�  do Vybraných údaj�  majetkové evidence vodovod�  a kanalizací, pro Plány rozvoje 
vodovod�  a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovod�  a kanalizací je odhadovaná cena 
6 361 600 K�  bez DPH.  

P�i zp�esn� ní ceny, kde se vypo� ítaly zvláš�  náklady na obslu�nou komunikaci, kabel NN, 
p�ípojku vodovodu a samostatnou � OV dle zkušenosti projektana a po z�esn� ní p�edpokládané ceny 
� OV od dodavatele.  
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Tab. � .  31 Základní rozpo� tové náklady pro výstavbu lokální � OV 

Objekt 
Po� et  Cena (bez DPH) Celkem 

ks/m2/m K�  K�  

� OV 1 6 000 000 6 000 000 

Komunikace (p�edpokládaná plocha) 337 850 286 450 
Kabel NN (p�ípolo�-p�edpokládaná 
délka) 

190 
500 

95 000 

P�ípojka vodovod - p�edpkládaná délka 190 2 900 551 000 

Ostatní     500 000 

Celkem     7 432 450 
 
V celkových investi� ních nákladech bude uva�ováno s odhadovaným investi� ním nákladem dle 
zp�esn� né ceny, která se nachází mezi dv� ma výše uvedenými metodikami tj. 7 432 450 K�  (bez 
DPH). 
 

6.2 Investi � ní náklady na vodovod 
Jednotkové ceny jsou rozd� leny podle zpevn� ného a nezpevn� ného povrchu dle Pr� m� rných 

cen dopravní a technické infrastruktury - aktualizace 2019 a jsou uvedeny ní�e.  
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Tab. � .  32 Jednokové ceny K� /bm pou�ité pro výpo� et investi� ních náklad�  pro vodovod 

Materiál a dimenze 
Povrch  Jednotková 

cena 

(zpevn� ný/nezpevn� ný) K � /bm 

vodovod-rozvodné � ady 
PE RC SDR 11 D90 zpevn� ný 7 010 

PE RC SDR 11 D90 nezpevn� ný 3 380 
P�ípojka pro ve�ejnou � ást  �-�����& � 6 800 
P�ípojka pro ve�ejnou � ást  ���-�����&� 2 900 

vodovod-zdroj vody 
PE RC SDR 11 D110 zpevn� ný 7 230 
PE RC SDR 11 D110 nezpevn� ný 3 600 
PE RC SDR 11 D63  zpevn� ný 6 900 
PE RC SDR 11 D63  nezpevn� ný 3 480 

PP SN 10 (odpad VDJ) �-�����&� 12 450 

PP SN 10 (odpad VDJ) ���-�����&� 7 980 

.�,���**�$-7�-(�(8%� �� 	���
kabel NN (bez p�ípolo�e) �� ������

 
U zdroje vody bude u zásobního �adu, p�ivád� cího �adu a kabelu NN ulo�eno ve spole� né rýze, tudí� 
v investi� ních nákladech bude zahrnuta p�ípolo�, kde bude cena sní�ena o 30% procent, kde bude 
mén�  výkopových pracích a náklad�  na pa�ení. 

6.2.1 Rozvodné � ady - vodovod 
Je p�edpoklad, �e veškeré �ady a� na zokruhované � ásti budou v spole� ném výkopu 

s kanalizací. Proto nebudou tak velké náklady na zemní práce a na pa�ení. Proto celková cena je 
poní�ena o 30 %.  
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Tab. � .  33Základní rozpo� tové náklady pro vodovod – rozvodné �ady 

NÁZEV  MATERIÁL  
DIMENZE  DÉLKA  P� ÍPOJKY POVRCH 

(ZPEVN� NÝ) 
POVRCH 

(NEZPEVN� NÝ) CENA 

(mm) (m) (ks) (m) (m) (K � ) 

ROZVODNÉ � ADY 

1 PE 100 RC D 90 1 113 55 ����� �� ����
�����
1-1 PE 100 RC D 90 297 5 ���� ��� ���
������

1-1-1 PE 100 RC D 90 194 3 	� ���� �����	��
1-1-2 PE 100 RC D 90 48 3 	�� �� 

��	���
1-2 PE 100 RC D 90 36 2 
�� �� ����
���
1-3 PE 100 RC D 90 429 9 
��� �
� ���	��
���
1-4 PE 100 RC D 90 110 1 ���� �� ��������

1-5 PE 100 RC D 90 183 10 ��
� �� �������
��

2 PE 100 RC D 90 769 47 ���� �� ��
�������

2-1 PE 100 RC D 90 266 13 ���� �� ����	�����

2-3 PE 100 RC D 90 306 9 
��� �� ���	������
3 PE 100 RC D 90 583 27 ��
� �� 	������
��

3-1 PE 100 RC D 90 336 10 

�� �� ��
���
���

3-1-1 PE 100 RC D 90 171 9 ���� �� ����������

3-1-2 PE 100 RC D 90 101 4 �� ���� 
	��
���
CELKEM 4 942 207 �� �� 	��
 ����� �
ve�ejná � ást p�ípojek ���� �	� 	��������� �
CELKEM VŠE 	!�!������ �

9��.���-7��4��8(�����-7�-(�(8��#�.�������"��$#��8�� ���&.(-(�&"'�-��"��""��(�
��
%�
���!� �	�	 �

 

6.2.2 Varianta Ia – vodojem na pozemku Lesy � R 
Jednotkové ceny jsou rozd� leny podle zpevn� ného a nezpevn� ného povrchu dle Pr� m� rných 

cen dopravní a technické infrastruktury - aktualizace 2019 a jsou uvedeny ní�e.   
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Tab. � .  34 Základní rozpo� tové náklady pro vodovod – Varianta Ia 

DRUH 
DÉLKA 

MATERIÁL 
DIMENZE 

POVRCH 
(ZPEVN� N

Ý) 

POVRCH 
(NEZPEVN� NÝ) CENA 

(m) (mm) (m) (m) (K � ) 

VODOJEM 2x50 
m3+ÚPRAVNA           

4 400 000 

VYSTROJENÍ 
STÁVAJÍCÍCH VRT�            

400 000 

P� ÍVODNÍ � AD (� ÁST 
P� ÍPOLO�) 

975 
PE RC SDR 

11 
63 775 200 5 062 000 

ODPAD VDJ 10 PP SN10 250 
  

10 124 500 

ZÁSOBOVACÍ � AD 335 
PE RC SDR 

11 
110 325 10 2 385 750 

KABEL NN pro VDJ 
(P� ÍPOLO�) 

336 - - 336   166 320 

KABEL NN pro vrty 225     225   371 250 

Celkem           12 909 820 
 
 

6.2.3 Varianta Ib-vodojem na obecním pozemku 
Jednotkové ceny jsou rozd� leny podle zpevn� ného a nezpevn� ného povrchu dle Pr� m� rných 

cen dopravní a technické infrastruktury - aktualizace 2019 a jsou uvedeny ní�e.  
 

Tab. � .  35 Základní rozpo� tové náklady pro vodovod – Varianta Ib 

DRUH DÉLKA MATERIÁL DIMENZE  POVRCH 
(ZPEVN� NÝ) 

POVRCH 
(NEZPEVN� NÝ) CENA 

  (m)   (mm) (m) (m) (K � ) 

VODOJEM 2x50 m3 + 
ÚPRAVNA + ATS           

4 700 000 

VYSTROJENÍ STÁVAJÍCÍCH 
VRT�            400 000 

P� ÍVODNÍ � AD 50 PE RC SDR 11 63   50 169 000 

ODPAD VDJ 225 PP SN10 250 250   3 112 500 
ZÁSOBOVACÍ � AD 
(P� ÍPOLO�) 

225 PE RC SDR 11 110 215 10 1 590 450 

KABEL NN (P� ÍPOLO�) 225 - - 225   111 375 

Celkem           10 083 325 
 

7 (��
���
���%����
�� �
'�����  
Do provozních náklad�  spadají úhrady a poplatky nap�íklad za spot�ebu elektrické energie, 

pou�ívání chemikálií, oprava a údr�ba majetku a technické infrastruktury, odpisy majetku, mzdy 
zam� stnanc� m, platba za odb� r surové podzemní vody, p�ípadn�  p�evzaté vody z jiného 
vodárenského systému apod..  
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Další významnou polo�kou jsou odpisy majetku pro obnovu infrastruktury po skon� ení 
�ivotnosti. Dle § 8 odst. 1 ZoVaK je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen zajistit jejich 
plynulé a bezpe� né provozování, vytvá�et rezervu finan� ních prost�edk�  na jejich obnovu a dokládat 
jejich pou�ití pro tyto ú� ely. Ta je závislá od stanovené ceny majetku dle metodického pokynu MZe. 
Tyto náklady zohlední provozovatel vodohospodá�ské sít�  do cen vodného a sto� ného.  

Vodné a sto� né nesmí p�ekro� it sociáln�  únosnou cenu, která p�edstavuje 2 % pr� m� rných 
� istých p�íjm�  domácností se standartní spot�ebou 80 l/os./den. Pro St�edo� eský kraj je sociáln�  
únosná cena pro rok 2021 stanovena následn� . 

 

Tab. � .  36 Sociáln�  únosná cena pro vodné x sto� n�  pro St�edo� eský kraj stanovená pro rok 2021 

Provoz bez DPH s DPH 
Pitná voda 68 74.78 
Odpadní voda 49.1 54.03 

 
 Pro nejbli�ší obce v okolí B� štína je vodné x sto� né stanoveno následn�  
 

Tab. � .  37 Vodné x sto� né v okolních obcích 

Obec 
Vodné s 

DPH 
Sto� né s 

DPH 
(K� /m3) (K� /m3) 

Hostomice  36.8 50.01 
Lhotka 49.66 51.7 

 
 

Ní�e jsou vypsány díl� í orienta� ní ro� ní ceny p�edpokládaných provozních náklad�  u 
zásadních provozních soubor� . Tyto provozní náklady jsou p�edpokládané, kde n� které polo�ky jsou 
vzaty z obdobných akcí. Tyto polo�ky budou zp�esn� ny v projektové dokumentaci. 

7.1 Kanalizace 
R� zné zdroje uva�ují souhrnnou cenu všech provozních náklad�  � OV jako cca 5% podíl z 

celkových investi� ních náklad� . P�edpokládané investi� ní náklady pro � OV jsou 7 952 000 K�  bez 
DPH. To jsou p�edpokládané provozní náklady cca 380 000 K�  za rok (p�edpoklad 24,3 K� /m3 p�i 
p�edpokládané ro� ní pot�eb�  vody 15 648 m3/rok).  

Z provozní evidence St�edo� eského kraje obdobných � OV se pohybují jednotkové náklady na 
� išt� ní odpadních vod v rozmezí 15 – 50 K� /m3. 

Ve variantách je uva�ováno i s tlakovou kanalizací, kde budou domovní � erpací jímky. 
Energetická náro� nost � erpací jímky je cca do 0,5 kW/m3. Dále je nutné zajistit preventivní údr�bu 
(údr�ba � erpadla – ost�íkání apod cca 1-2 x ro� n� ). Doba �ivotnosti hydraulické � ásti � erpadla se 
pohybuje cca 8 let p�i standartním provozu. 
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Tab. � .  38 Provozní náklady domovních � erpacích jímek 

Provozní náklady D� J K � /rok 

el. energie (0.5 kW/m3) 150 

preventivní ro� ní údr�ba (vy� išt� ní) 500 

fond oprav 300 

fond rezerv 600 

celkem 1 550 

 
Pro variantu II (kombinace tlakové a gravita� ní kanalizace) je nutné po� ítat i s náklady na 

p�e� erpávací stanici odpadních vod do � OV. P�e� erpávany budou veškeré odpadní vody.  
 

Tab. � .  39 Provozní náklady pro p�e� erpávací stanici odpadních vod (Varianta II) 

Provozní náklady PSOV K� /rok 
el. energie 6 346 

fond oprav+preventivní ro� ní údr�ba (vy� išt� ní) 10 500 

fond rezerv 15 169 

Celkem 32 015 

Cena K� /m3 2.05 

 
P�i zahrnutí všech náklad�  v� etn�  i stanovení náklad�  na obnovu infrastruktury dle metodiky 

zem� d� lství a provozních náklad�  na domovní � erpací jímky jsou p� ibli�né provozní náklady 
vypo� teny následn� . 

Tab. � .  40 Orienta� ní celkové provozní náklady 
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P�i stanovení sto� ného je rozd� leno na výpo� et bez D� J u tlakové kanalizace a s D� J. Sto� né 
s D� J vychází nad sociáln�  únosnou cenou, proto tyto provozní náklady budou spojené s majiteli (tj. 
ten kdo zaplatí p�ípojku). U varianty II vyšlo sto� né nad sociáln�  únosnou cenu i bez D� J. 
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Tab. � .  41 Orienta� n�  stanovené sto� né pro variantu II a III 

  
  

Varianta II Varianta 
III 

K � /m3 K � /m3 
sto� né s D� S (bez DPH) 69,54 69,39  

sto� né bez D� S (bez DPH) 53,73 48,88  
 

7.2 Vodovod 
Zde jsou porvnávány náklady na � erpání v p�ípad�  varianty Ia a Ib, kde je variantn�  posouzeno 
umíst� ní vodojemu. 
Varianta Ia – vodojem na pozemku Lesy � R 
V této variant�  se bude � erpat ze dvou vrt�  o následujících parametrech. 

·  Qmax.=       0,5 l/s 
·  Hdopr.=       65 m 

Pro výpo� et je uva�ováno pr� m� rná ro� ní pot�eba 0,7 l/s pro oba vrty. Provozní náklady za 
elektrickou energii p�i cen�  1 kWh 4,5 K�  lze o� ekávat 2 K� /m3 tj. cca 43 500 K� /rok 
 
Varianta Ib-vodojem na obecním pozemku 
V této variant�  se bude � erpat ze dvou vrt�  o následujících parametrech. 

·  Qmax.=       0,5 l/s 
·  Hdopr.=       13 m 

Zárove�  ve vodojemu bude umíst� na ATS o následujících paremetrech 
·  Qh=  2,9 l/s 
·  Hdopr.= 45 m 

Pro výpo� et je uva�ováno pr� m� rná ro� ní pot�eba 0,7 l/s. Provozní náklady za elektrickou energii p� i 
cen�  1 kWh 4,5 K�  lze o� ekávat 2,25 K� /m3 tj. cca 49 630 K� /rok. 
V této variantn�  budou dále v� tší náklady na odpisy, kde investi� ní náklady na ATS jsou 
mnohonásobn�  v� tší ne� pro ponorné � erpadlo. 
 

Tab. � .  42 Orienta� ní odhad provozních náklad�  pro vodovod 

Popis 

Odhad 
provozních 

náklad�  (K� /rok)  

energie - � erpání Varianta Ia 43 500 

energie- � erpání Varianta Ib 49 630 

Náklady spojené s úpravnou a s provozem (odhad) 404 190 

Odpisy 

Rozvodné �ady 306 846 

Varianta Ia 155 887 

Varianta Ib 162 788 

Celkem Varianta Ia 910 423 

Celkem Varianta Ib 923 455 
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Odhad pro vodné je uveden ní�e, kde u varianty Ia – vodojem s umíst� ním na pozemku Lesy � R 
vychází mén� . 
 

Tab. � .  43 Orienta� n�  stanovené vodné pro variantu Ia a Ib 

  

Varianta Ia Varianta Ib 

K � /m3 K � /m3 
vodné bez DPH 40.54 41.12     
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Celkové náklady jsou uvedeny v následující tabulce.  
 

Tab. � .  44 Základní rozpo� tové náklady pro vodovod a kanalizaci (zapo� tena p�ípolo�)  pro kombinaci jednotlivých 
variant nejvýhodn�  jší varianta   doporu� ená varianta 

VARIANTY 

INVESTI � NÍ NÁKLADY 
(BEZ DPH) 
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Z výše uvedené tabulky je patrné, �e investi� n�  nejvýhodn� jší je varianta tlakové kanalizace 

v celé obci (varianta III) a umíst� ní vodojemu na obecním pozemku (Varianta Ib). Z provozního 
hlediska je výhodn� jší pro kanalizaci také tlaková kanalizace v celé obci, ale provozn�  je výhodn� jší 
varianta s umíst� ním vodojemu na pozemku Lesy � R. P�i p�epo� tu všech náklad�  za energii za celou 
dobu �ivotnosti stavby se zapo� etím inflace na energii a zárove�  i náklad�  na vým� nu � erpadel po 15 
letech za p�edpokládanou �ivotnost vodovodu 70 let budou celkové náklady provzní i investi� ní 
obdobné. Celkov�  cca o 100 tis. korun vychází výhodn� ji vybudovat vodojem na pozemku Lesy � R. 
Velkou roli hraje inflace energie, kterou lze dlouhodob�  obtí�n�  predikovat a zárove�  i �ivotnost 
vodovodu, která m� �e být i cca 100 let. Proto celkov�  výhodn� jší je varianta Ib a to vodojem na 
pozemku Lesy � R.  
Celkové investice pro dv�  doporu� ené varianty jsou uvedeny ní�e. 
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Tab. � .  45 Celkové investi� ní náklady pro nejvýhodn� jší variantu 
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Náklady na p�ípravu stavby (DUR+I� , DSP+I� , DPS, zam�� ení, pr� zkumné 
vrty a další) 

5.1 

ZRN Stavební a provozní objekty 71.2 

VRN Za�ízení staveništ� , pr� zkumné práce, zkoušky atd. (4 % ze ZRN) 2.8 
Náklady stavby celkem 74.0 

Stavba + p� íprava 79.1 
 

Tab. � .  46 Celkové investi� ní náklady pro doporu� enou variantu 
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Náklady na p�ípravu stavby (DUR+I� , DSP+I� , DPS, zam�� ení, pr� zkumné 
vrty a další) 

5.1 

ZRN Stavební a provozní objekty 74.0 

VRN Za�ízení staveništ� , pr� zkumné práce, zkoušky atd. (4 % ze ZRN) 3.0 
Náklady stavby celkem 77.0 

Stavba + p� íprava 82.1 
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9.1 Mo�nosti financování 

9.1.1 Ministerstvo �ivotního prost � edí 
Opera� ní program �ivotní prost�edí (OP�P) je nejrozší�en� jším dota� ním programem z 

hlediska potenciální úsp� šnosti získání finan� ní podpory. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo 
�ivotního prost�edí � R, prost�ednictvím Státního fondu �ivotního prost�edí � R (SF�P).  

OP�P bude poskytovat finan� ní prost�edky i v programovém období 2021–2027. P�edpokládá 
se, �e velká � ást aktuáln�  podporovaných aktivit bude podporována i do budoucna, tj. i na podporu 
výstavby vodovod�  a p�ivad��� , kanalizací a � istíren odpadních vod. Základní podmínkou pro 
akceptovatelnost �ádosti o dotaci OP�P je nutnost vydaného pravomocného územního rozhodnutí a 
p�edlo�ení projektové dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení v� . polo�kového rozpo� tu 
stavby. 

Dle návrhu Programového dokumentu OP�P 2021–2027 by se zám� r týkal specifického cíle 
1.4: Podpora udr�itelného hospoda�ení s vodou.  

Podmínky a výše dotace z OP�P není v sou� asné dob�  stanovena, nicmén�  lze p�edpokládat 
pou�ití pravidel a princip� , které jsou obsa�eny v „Podmínkách p�ijatelnosti“ vodohospodá�ských 
projekt�  pro OP�P 
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2020/10/19/1603105312_Finan%C4%8Dn%C3%AD%
20udr%C5%BEitelnost%20PO1%20-%20OP%C5%BDP%202014-
2020_Povinnosti%20p%C5%99%C3%ADjemce%20dotace.pdf 

P�edpokládá se, �e i pro další programové období 2021 – 2027, budou platit stejné principy 
regulace Evropské komise, resp. �ídícího orgánu – M�P obsa�ené v Metodice pro �adatele – 
rozvád� jící podmínky � . 6 Programového dokumentu OP�P. 
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Zcela zásadní je zajišt� ní pozice provozovatele v souladu s pravidly ve�ejného zadávání a 
podmínkami aktuální verze Metodiky M�P pro �adatele. Vzhledem k dokon� ení procesu transpozice 
evropských p�edpis�  do � eského právního �ádu, se nep�edpokládá ji� další zp�ís� ování po�adavk�  na 
provozní smlouvy. 

9.1.2 Národní program �ivotního prost � edí 
Podporuje projekty na ochranu a zlepšování �ivotního prost�edí v � eské republice z národních 

zdroj� . NP�P je financovaný z prost�edk�  Státního fondu �ivotního prost�edí � R získaných z 
environmentálních poplatk�  a dopl� uje jiné dota� ní tituly, nap�. Opera� ní program �ivotní prost�edí. 
Finan� ní podpora je poskytována dle daných pravidel a v souvislosti s aktuáln�  vyhlášenou výzvou. 

V rámci tohoto programu byly poskytovány následující dota� ní tituly, kde se o� ekává, �e 
budou op� t obnoveny. Jedná se o následující 

·  Podpora na projektovou p�ípravu vodohospodá�ských akcí (vodovod a kanalizace), 
jejich� realizace bude následn�  podpo�ena z OP�P – pokud nebude realizace projektu 
podpo�ena, je nutné dotaci na projektovou p�ípravu vrátit. 

·  Zdroje pitné vody – dotace na výstavbu nových nebo regenaraci stávajících zdroj�  
pitné vody � i na výstavbu p�ivad���  v� etn�  technologie na úpravu a zapojení do 
vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu. Výše podpory se pohybovala v rozmezí 100 tisíc – 3 
mil. korun. Byla zde podporována i projektová p�íprava. Dle aktualit tato výzva bude 
obnovena v zá�í. 

9.1.3 Ministerstvo zem � d� lství 
Program MZe 129 300 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovod�  
a kanalizací II 

Ministerstvo zem� d� lství prost�ednictvím Odboru vodovod�  a kanalizací poskytuje podporu k 
výstavb�  vodovod�  a kanalizací v rámci podprogramu 129 300 „Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovod�  a kanalizací III“. 

V sou� asné dob�  je pro oblast zásobování vodou vyhlášena výzva 129 412 a 129 413 – 1 
Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovod�  a kanalizací III (�ádosti o 
za�azení do programu lze podávat od 1.4.2021 do 30.9.2021 nebo do vy� erpání alokace). V rámci 
této výzvy budou podporována opat�ení v obcích nebo místních � ástech o velikosti do 2 000 
obyvatel. Výše podpory je závislá na velikosti lokality o maximální výši 70% uznatelných náklad�  
(náklady stavební a technologické � ásti) v maximální výši 50 mil. K� . 
Základní podmínkou pro akceptovatelnost �ádosti o dotaci MZe bude vydané pravomocné stavební 
povolení. 

Podmínkou je soulad se zpracovaným plánem rozvoje vodovod�  a kanalizací území kraje 
(PRVKÚK). Další podmínkou je nep�ekro� ení náklad�  110 tis. K�  bez DPH na 1 p�ipojeného trvale 
hlášeného obyvatele u vodovodu a 165 tis. K�  bez DPH u kanalizace v p�ípad�  realizace s � OV. 
Odkaz na pravidla programu 19 410 je následující: 
http://eagri.cz/public/web/file/673988/Pravidla_programu_129_410.pdf 
 

9.1.4 St� edo� eský kraj 
St�edo� eský kraj poskytuje dotace v rámci Infrastrukturního fondu –tematické zadání �ivotní 

prost�edí. Jedná se o projekty podpo�ené ze státního rozpo� tu Ministerstva zem� d� lství v rámci 
programu 129 300, projekt�  z OP�P 2014 – 2020 a projekt�  podpo�ené v rámci Národního programu 
�ivotního prost�edí. 

Maximální výše dotace je stanovena na 5 mil. K� . I kdy� lh� ta podání �ádostí je ukon� ena lze 
p�edpokládat, �e podobn�  výzvy budou nadále. 
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10 �'��%�  
Ú� elem je vypracování studie proveditelnosti s ohledem na technické mo�nosti odkanalizování a 

zásobování pitnou vodou v obci B� štín, kde v sou� asné dob�  celková nebo díl� í vodohospodá�ská 
infrastruktura chybí. Záv� ry jsou následující. 
 
Odkanalizování obce B� štín 

Pro oddílnou splaškovou kanalizaci byly �ešeny dv�  varianty a to následující: 
·  Varianta 1) Lokální � OV na severním okraji B� štína v míst�  vodního toku � e�icha  
·  Varianta 2) Napojení na kanaliza� ní systém Hostomic zakon� ená � OV pod Radouší. 

 
V p�ípad�  varianty 2 – napojení na kanaliza� ní systém m� sta Hostomice by bylo nutné navýšit 

kapacitu stávající � OV Pod Radouší. � OV je koncipována jako dvou linková a její kapacita byla 
navr�ena na p�edpokládané rozvojové plochy v územním plánu m� sta Hostomice. � OV byla 
postavena na p�elomu roku 2016 – 2017 z evropského fondu pro regionální rozvoj OP �ivotní 
prost�edí kde udr�itelnost projektu je 10 let, tudí� do té doby nelze kapacitu navýšit.Další podmínka 
daná provozovatelem je vy�ešení p�ípadného zápachu, který vzniká v zahnívání splaškových vod 
v dlouhých výtlacích. To by bylo �ešeno aplikací (dávkováním) nap�. síranu �elezitého u � erpací 
stanice na okraji B� štína. Z t� chto výše uvedených d� vod�  bylo od této varianty upušt� no a následn�  
�ešena varianta 1 a to s lokální � OV, která ale znamená zm� nu územního plánu m� sta Hostomice. 

Dále byl �ešen zp� sob odkanalizování obce a ten byl �ešen ve t�ech variantách: 
·  Varianta I – Gravita� ní kanalizace v celé obci 
·  Varianta II – Kombinace gravita� ní a tlakové kanalizace 
·  Varianta III – Tlaková kanalizace v celé obci 
Varianta I byla vylou� ena a to z d� vod� , �e by v n� kterých � ástech musela být kanalizace vedena 

v soukromých pozemcích. Hlavní d� vod je ale technický a to velmi malý uli� ní prostor a k ní 
p�iléhající budovy, které by byly blízko výkopu. V n� kterých místech by se muselo zahlubovat oproti 
minimální výšce krytí dle � SN (p�i k�í�ení vodního toku) a s tím by nebyly dodr�eny normové 
odstupové vzdálenosti výkopu od základ�  budov. Musela by se provád� t pasportizace budov a 
následn�  �ešit i jejich zajišt� ní, aby nedošlo k jejich poškození. Zárove�  je zde vedena deš� ová 
kanalizace z betonových trub o dimenzi DN 400 – 600. V p�ípad�  gravita� ní kanalizace DN 250 by 
zde nebyl prostor pro vyk�í�ení s deš� ovou kanalizací a zárove�  prostor pro vodovod.  

Proto byla �ešena Varianta II a to kombinace gravita� ní kanalizace v širokém uli� ním prostoru 
v rámci silnice II/115. V ostatních � ástech by byla tlaková kanalizace. Tato varianta byla následn�  
porovnávána s Variantou III a s tlakovou kanalizací v celé obci. 

V porovnání t� chto variant je projektantem doporu� ena Varianta III – Tlaková kanalizace 
v celé obci a to z následujících d� vod� : 

·  Ni�ší celkové investi� ní náklady i v� etn�  se zapo� etím domovních � erpacích jímek. 
·  U varianty II vychází náklady na jednoho trvale p�ipojeného obyvatele t� sn�  pod hranici 

stanovenou dota� ním titulem z programu MZe 129 410 (nesmí p�ekro� it 165 000 K� /1 trvalý 
obyvatel a náklady vychází 152 177 K� /1 trvalý obyvatel. P�i p�ípadných vícepracech � i 
výrazné inflace stavebních prací do doby výstavby je riziko „nedosáhnutí“ na uvedený 
dota� ní titul.  

·  Sto� né p�i orienta� ním propo� tu by pravd� podobn�  bylo nad sociáln�  únosnou mez. To by 
znamenalo „doplácení“ obcí  provozních náklad� , které nepokryje sto� né. 

 
Zásobování pitnou vodou v obci B� štín 
Pro vodovod byly posuzovány dv�  varianty a to  

·  Varianta A – P�ipojení na zdroj Hostomice 
·  Varianta B – p�ipojení na lokální zdroj 
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V sou� asné dob�  zdroj vody m� sta Hostomice nepokrývá stávající pot�ebu m� sta. V sou� asné 
dob�  probíhají projektové práce na p�epojení místních � ástí Radouš, Bezd� dic na skupinový vodovod 
BKDZH, kde následn�  vznikne rezerva, avšak pro rozvoj m� sta dle územního plánu. V p�ípad�  
napojení na skupinový vodovod BKDZH by byly neúm� rn�  velké investi� ní náklady na p�ipojení a i 
na p�ípadný zásobovací �ad z Bezd� dic. Proto bylo dále pracováno s variantou B – p�ipojení na 
lokální zdroj, která byla rozpracovaná do dvou variant a to s vodojemem na pozemku Lesy � R nad 
obcí B� štín a na obecním pozemku v blízkosti stávajících vrt� . Ob�  varianty p�edpokládají s 
vyu�itím stávajících vrt�  v lokalit�  „Pod lesem“ v ji�ní � ásti obce. Zárove�  v obou t� chto variantách 
bude muset být ve vodojemu umíst� na úpravna vody, kde podzemní voda nebude spl� ovat 
hygienické limity pro pitnou vodu a musí se upravovat. Informace o kvalit�  podzemní vody ve vrtech 
jsou vzaty z hydrogeologického posudku ohledn�  mo�nosti nových vodních zdroj�  v� . úvodního 
geologického pr� zkumu terénu s vytipováním perspektivních lokalit pro p�ípadné pr� zkumné vrty 
[2]. Tento projekt byl realizován s p�isp� ním St�edo� eského kraje. V tomto posudku byla stanovena i 
orienta� ní vydatnost na celkových cca 1 l/s v p�ípad� , �e se vrty nebudou vzájemn�  ovliv� ovat. 
Maximální denní pot�eba byla vypo� tena 1 – 1,3 l/s podle po� tu nov�  p�ipojených obyvatel. Z toho 
vyplývá, �e vydatnost obou vrt�  je na hran�  kapacity a proto je obci projektantem doporu� eno 
provedení pr� zkumného vrtu v míst�  dle hydrogeologického posudku. 

Investi� n�  vychází výhodn� ji varianta s umíst� ním vodojemu na obecním pozemku avšak 
provozn�  bude výhodn� jší varianta s umíst� ním na pozemku Lesy � R. Kdy� se se� tou náklady 
investi� ní i provozní za p�edpokládanou �ivotnost stavby 70 let, tak náklady vyjdou toto�né. Ale lze 
obtí�n�  stanovit infla� ní cenu za energii, která se m� �e � asem výrazn�  zvýšit proto je doporu� ena 
varianta s umíst� ním na pozemku Lesy � R nad obcí. Jako nevýhodu v této variant�  lze ale pova�ovat 
umíst� ní zásobovacího a p�ivád� cího �adu na pozemcích, které je ve vlastnictví 9 majitel�  (Palivec a 
spol.), kte�í nemají s obcí �ádný vztah. Tudí� je p�edpoklad, �e budou po�adovat jednorázovou 
úplatu za z�ízení v� cného b�emene. Celkem se jedná o 765 m a to by mohlo znamenat p�ípadnou 
velkou finan� ní zát� � pro obec (tyto náklady nelze hradit z dotací). Vzhledem k p�edpokládané 
pot�eb�  vody budou muset být vyu�ity oba stávající vrty  

Celkové základní rozpo� tové náklady v kombinaci variant pro vodovod a kanalizaci jsou uvedeny 
v tabulce ní�e. Je zde p�edpokládáno, �e bude stavba vodovodu a kanalizace probíhat sou� asn�  a tím 
budou investi� ní náklady ni�ší (p�edpokládáno 30 % z ceny vodovodu pro rozvodné �ady, které jsou 
v soub� hu s kanalizací). 

 

Tab. � .  47 Základní rozpo� tové náklady pro vodovod a kanalizaci (zapo� tena p�ípolo�)  pro kombinaci jednotlivých 
variant nejvýhodn�  jší varianta   doporu� ená varianta 

VARIANTY 

INVESTI � NÍ NÁKLADY 
(BEZ DPH) 
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D� le�itým ukazatelem pro získání dotací jsou náklady na 1 trvale p�ipojeného obyvatele. V p�ípad�  
doporu� ené varianty se jedná o následující náklady. 
Kanalizace:  
Náklady cca  127 000 K� /1 trvale p�ipojený obyvatel  
Limit   165 000 K� /1 trvale p�ipojený obyvatel 
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Vodovod 
Náklady cca  105 000 K� /1 trvale p�ipojený obyvatel  
Limit   110 000 K� /1 trvale p�ipojený obyvatel 
Pozn. V t� chto cenách není zapo� teno sní�ení náklad�  za p�ípolo�, které se dají v p�ípad�  pot�eby 
rozprost�ít jak do kanalizace, tak i do vodovodu dle pot�eby. P�i p�ípadném zapo� etím ve�ejné � ásti 
p�ípojek v� etn�  domovních � erpacích jímek by náklady vycházeli ji� nad tento limit proto lze 
p�edpokládat, �e celou � ást p�ípojky bude hrazen majitelem p�ipojované nemovitosti. 
Financování stavby 

Vzhledem k velkým investi� ním náklad� m bude nutnost vyu�ití dota� ních program� . Je 
p�edpokládáno s vyu�itím Opera� ního programu �ivotní prost�edí (OP�P) pro programové období 
2021–2027. Aktuální podmínky tohoto programu ješt�  nebyly stanoveny. Pro rozvahu byly tedy 
pou�ity aktuální dota� ní tituly, avšak tyto tituly mají podmínky v podob�  nabytí územního 
rozhodnutí pop�ípad�  i stavebního povolení. Do té doby se jist�  podmínky dota� ních titul�  zm� ní, ale 
p�edpoklad je, �e podpora z� stane stejná. Pro rozvahu byly pou�ity podmínky dotací z ministerstva 
zem� d� lství. V tomto dota� ním titulu je podpora 70% uznatelných náklad�  (náklady stavební a 
technologické � ásti) v maximální výši 50 mil. K� . 

Dále se dá vyu�ít dota� ní titul národního programu �ivotního prost�edí pro úpravu vystrojení vrt�  
a pro technologii úpravny v� etn�  p�ivád� cího �adu. Maximální podpora je 3 mil. K� . Další podporu 
lze o� ekávat od St�edo� eského kraje, který podporoval projekty podpo�ené v rámci projekt�  OP�P a 
národního programu �ivotního prost�edí a to maximáln�  5 mil. K� . P�i se� tení všech t� chto dota� ních 
titul�  by obci zvývalo doplatit cca 16 - 17 mil K�  p�i doporu� ované variant� , kde základní 
rozpo� tové náklady jsou 74 mil. K� . I tato suma je pro obec zna� ná a musel by se zavést p�ipojovací 
poplatek za vodovod a kanalizaci. Ten by se odvíjel podle finan� ní situace obce, ale také i od 
kone� né ceny dané nabídkovou cenou zhotovitele stavby a v neposlední �ad�  i aktuálními dota� ními 
tituly, kde dotací z OP�P se o� ekává lepší bonifikace a lze z nich financovat i projektovou p�ípravu. 

 
Investi� ní náklady pro p� ípojku doporu� ené varianty, kterou bude hradit majitel p� ipojované 
nemovitosti 

Jak je výše uvedeno, celá � ást p�ípojky bude hrazena majitelem nemovitosti v� etn�  � ásti, která je 
na ve�ejném pozemku. Cena p�ípojky by vycházela následn�  
Vodovod- jednotkové ceny: 
P�ípojka umíst� ná v zpevn� né komunikace: 6 800 K� /bm 
P�ípojka umíst� ná v zeleni:    2 900 K� /bm 
P�edpoklad celkových náklad�  p�i umíst� ní vodom� ru v objektu a celkové délce p�ípojky 10 m 
z toho 2 m ve zpevn� ném povrchu jsou cca 42 000 K�  bez DPH 
 
Kanalizace- jednotkové ceny: 
Domovní � erpací jímka     50 000 K�  
P�ípojka umíst� ná v zpevn� né komunikace: 6 800 K� /bm 
P�ípojka umíst� ná v zeleni:    2 900 K� /bm 
P�edpoklad celkových náklad�  p�i celkové délce p�ípojky 10 m z toho 2 m ve zpevn� ném povrchu 
jsou cca 97 000 K�  bez DPH.  
 
P�i soub� hu p�ípojek lze o� ekávat ni�ší náklady tak�e celkové náklady lze o� ekávat cca 126 500 K�  
bez DPH 
 
Tyto náklady se jeví jako pom� rn�  velice nákladné pro jednu nemovitost, ale do budoucna jsou 
výhodné z následujících d� vod� : 
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Vodovod 
V� tšina nemovitostí mají studnu � i vrt na svém pozemku. Tento zp� sob zásobování je pro obec 

takové velikosti nejvýhodn� jší a� do doby, kdy nejsou spl� ovány kvalitativní a kvantitativní limity. 
Ji� nyní v letních obdobích jsou v n� kterých � ástech obce problémy se zaklesnutím ustálené hladiny 
podzemní vody. Vzhledem k tomu, �e v obci není vybudovaná kanalizace a v� tšina nemovitostí mají 
�umpy, které bývají ve v� tšin�  p�ípad�  net� sné, tak reáln�  hrozí fekální kontaminace podzemní vody. 
V rámci provedeného pr� zkumu [2] byl proveden odb� r vody v obecných studních za ú� elem zjišt� ní 
kvality vody, kde následn�  bylo zjišt� no výrazné mikrobiální zne� išt� ní nevyhovující hygienickým 
limit � m pro pitnou vodu.  
Kanalizace 
V sou� asnosti má v� tšina nemovitostí �umpu, kde p�i napln� ní se vyvá�í na � OV Jince. P�i 
p�edpokladu, �e bude uva�ována �umpa o velikosti 12 m3 a ceny za jeden vývoz 2 000 K� , tak 
porovnání s cenou za maximáln�  stanové sto� né vychází následn� .  
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V této tabulce je patrné, �e u nemovitosti, kde jsou 3 osoby se investice vrátí do deseti let. V p�ípad�  
�umpy o menší velikosti (10 m3) bude rozdíl markantn� jší a do deseti let by se vrátilo i pro 
nemovitosti kde jsou dv�  osoby. S napojením na kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu se zárove�  zvýší i 
samotná cena nemovitosti, p�ípadn�  i stavební pozemky. 
 
P� íprava stavby 
Pro p�ípravu doporu� ené varianty je t�eba provést následující: 

·  Pr� zkum u stávajících obyvatel ohledn�  napojení na vodovod a kanalizace, ze kterého by se 
zjistilo následující: 
- po� et osob v ka�dé nemovitosti 
- u rekreant�  zda obývají nemovitost celoro� n�  � i pouze omezenou dobu 
-zda nemovitost má zájem o p�ipojení na vodovod/kanalizaci p�i p�edpokladu zaplacení 
p�ipojovacího poplatku a náklad�  na vybudování kanaliza� ní a vodovodní p�ípojky i v� etn�  
ve�ejné � ásti. 

·  Dlouhodobá � erpací zkouška a následn�  stoupací zkouška obou vrt�  v� etn�  posouzení 
mo�ného vzájemného ovlivn� ní a laboratorní rozbor na pitnou vodu – úplný rozsah + 
vyhodnocení radonu ve vod� .  

·  Projednání p�edpokládaného návrhu � OV s majitelem a správcem toku Lesy � R, do kterého 
je navrhnuto vypoušt� ní vy� išt� né odpadní vody a s p�íslušným vodoprávním ú�adem. 

·  P�edjenání s majiteli dot� ených pozemk�  v� etn�  podepsání smlouvy o smlouv�  budoucí pro 
z�ízení slu�ebnosti (v� cné b�emeno), pop�ípad�  pro smlouvu o smlouv�  budoucí pro odkup 
pozemku pro trvalý zábor (� OV). 

·  Zm� na územního plánu m� sta Hostomice pro umíst� ní � OV B� štín na pozemku pat�ící pod 
katastr Hostomic. 

·  Aktualizace PRVKÚK St�edo� eského kraje  
·  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
·  In�enýrská � innost pro územní rozhodnutí 
·  Projektová � innost pro stavební povolení 
·  �ádost o dota� ní titul 



Variantní technickoekonomická studie pro vodovod, splaškovou kanalizaci a � OV obce B� štín    
 

                                         

 74/75 
 

Servis ISA s.r .o.  
 
 

M a r k u p o v a  2 8 5 4 / 2 a ,  1 9 3  0 0  P r a h a  9  –  H o r n í  P o� e r n i c e   

·  In�enýrská � innost pro stavební povolení 
·  Projektová dokumentace pro výb� r zhotovitele 
·  Výb� r zhotovitele 
Orienta� ní harmonogram jednotlivých t� chto bod�  je uveden v následující tabulce. 
 



Variantní technickoekonomická studie pro vodovod, splaškovou kanalizaci a � OV obce B� štín    
 

                                         

 75/75 
 

Servis ISA s.r .o. 
 
 

M a r k u p o v a  2 8 5 4 / 2 a ,  1 9 3  0 0  P r a h a  9  –  H o r n í  P o� e r n i c e   

 

Harmonogram stavby - jednotlivé body prací 
  2022 2023 2024 2025 2026 

II/2021 I/2022 II/2022 I/2023 II/2023 I/2024 II/2024 I/2025 II/2025 I/2026 II/2026 
Pr� zkum u stávajících obyvatel ohledn�  napojení na vodovod a 
kanalizace                       
Dlouhodobá � erpací zkouška v� etn�  rozboru vody                       
P�edjednání p� ipravované projektové dokumentace se správcem toku 
a s vodoprávním ú�adem                       
P�edjenání s majiteli dot� ených soukromých pozemk�  v� etn�  
podepsání smlouvy o smlouv�  budoucí                        
Zm� na územního plánu m� sta Hostomice                        
Aktualizace PRVKÚK St�edo� eského kraje                        
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí                       
In�enýrská � innost pro územní rozhodnutí                       
Projektová � innost pro stavební povolení                       
�ádost o dota� ní titul                       
In�enýrská � innost pro stavební povolení                       
Projektová dokumentace pro výb� r zhotovitele                       
Výb� r zhotovitele                       
Stavba                       

 
 


